

TVIRTINU

Nacionalinės mokėjimo agentūros
prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo
plėtros ir paramos regionams
departamento direktorius

Kšištof Dokudovič

(Pavyzdinė projekto įgyvendinimo galutinės ataskaitos pagal Lietuvos kaimo plėtros
2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama
EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ forma)

2024-10-29 Nr. FR-2052

Vilnius

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ
PROGRAMOS PRIEMONĖS „BENDRADARBIAVIMAS“ VEIKLOS SRITĮ „PARAMA EIP
VEIKLOS GRUPĖMS KURTI IR JŲ VEIKLAI VYSTYTI“
GALUTINĖ ATASKAITA**

2025-06-27

(pildymo data)

Kaunas

(sudarymo vieta)

1. Ataskaitos pateikimo terminas: |_2_|_0_|_2_|_5_|-|_0_|_6_|-|_3_|_0_|
(nurodoma data, iki kurios turi būti pateikta galutinė ataskaita)

2. Informacija apie paramos gavėją ir projektą:

Paramos gavėjas	Asociacija Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai
Paramos gavėjo adresas	Juridinio asmens buveinė (savivaldybės pavadinimas, miestas) Kaunas Gatvė, namo numeris K. Donelaičio g. 1 Pašto indeksas LT44213 Tel., faksas 837400351 El. paštas zur@zur.lt

Paramos gavėjo parašas / Įgalioto asmens parašas

Partneriai	Vyrauto Didžiojo universiteto žemės ūkio akademija Viešoji įstaiga „Vilniaus kolegija“ Ūkininkė Elena Tomkienė Ūkininkas Justinas Buivydas Ūkininkas Petras Tamavičius Ūkininkas Tomas Vitkevičius	
Projekto pavadinimas	Pieno ūkių produktyvumo ir konkurencingumo didinimas taikant bendradarbiavimo modelį	
Paramos sutarties numeris	35BV-KK-22-1-04995-PR001	
Asmuo, atsakingas už projekto administravimą	Aušra Žliobaite, a.zliobaite@zur.lt ; +37069915908	
Atsiskaitymo laikotarpis	nuo 2023-03-28 iki 2025-06-27 (Nurodomas laikotarpis nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki suplanuoto paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo datos.)	
Faktinis projekto įgyvendinimo laikotarpis	nuo 2023-03-28 iki 2025-06-27 (Nurodomas laikotarpis nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki paskutinio mokėjimo prašymo Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateikimo datos.)	
Skirta paramos suma (Eur)	199 944 Eur (Nurodoma skirta paramos suma eurai.)	
Faktiškai patirtų ir pateiktų tinkamų išlaidų suma (Eur):	198 746,72 (Nurodoma bendra faktiškai patirtų išlaidų suma eurai.)	
	EIP veiklos grupės bendradarbiavimo išlaidos	3000,00 Eur 1,51 proc. (Nurodomas procentas, skaičiuojant nuo tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos.)
	Projekto įgyvendinimo išlaidos (darbo užmokestis)	47 377,2 23,86 proc. (Nurodomas procentas, skaičiuojant nuo tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos.)
	Kitos projekto įgyvendinimo išlaidos	141293,71 Eur 71,09 proc. (Nurodomas procentas, skaičiuojant nuo tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos.)

Statinių (pastatų), susijusių su projekto įgyvendinimu, rekonstravimas ar kapitalinis remontas	0,00 Eur 0 proc. (Nurodomas procentas, skaičiuojant nuo tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos.)
Projekto viešinimo išlaidos	80,00 Eur
Projekto sklaidos išlaidos	6995,81 Eur 3,52 proc. (Nurodomas procentas, skaičiuojant nuo tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos.)

3. Paramos paraiškoje numatyti projekto veiklų įgyvendinimo etapai, numatyta vykdyti veikla ir įsipareigojimai (Pildoma atsižvelgiant į paramos paraiškoje numatytus įsipareigojimus, gavus paramą projektui įgyvendinti.)

Nr.	Veiklos pavadinimas	Vykdymo pradžia	Vykdymo pabaiga	Pareiškėjas (partneris (-iai) atsakingas (-i) už projekto veiklą)	Pastabos (nurodyti pasiektus rezultatus, o nukrypus nuo paramos paraiškoje numatytos veiklos (-ų), įsipareigojimų ar rezultatų, būtina nurodyti priežastis)
Su EIP veiklos grupės bendradarbiavimu susijusios veiklos					
1.1	EIP veiklos grupės susitikimų organizavimas	2023 III ketv.	2025 II ketv.	<i>Pareiškėjas</i>	<i>Pagal poreikį buvo suorganizuoti 4 fiziniai EIP veiklos grupių susitikimai, nuolat palaikomas bendravimo procesas su partneriais. Nukrypimų nuo paramos paraiškos nėra.</i>
1.2	Projekto administravimo darbo grupės sudarymas	2023 III ketv.	2025 II ketv.	<i>Pareiškėjas</i>	<i>Sudaryta ir įdarbinta pagal darbo sutartis administravimo darbo grupė. Nukrypimų nėra</i>

1.3	Projekto vykdymo darbo grupės sudarymas	2023 III ketv.	2025 II ketv.	Pareiškėjas/Partneris Nr. 1 ir Partneris Nr. 2	Sudaryta ir įdarbinta pagal darbo sutartis projekto vykdymo darbo grupė. Vykdyto darbo grupė įdarbinta nuo 2023 m. III ketvirčio, nes sutartis pasirašyta tik 2023 m. I ketvirčio pabaigoje.
Su projekto įgyvendinimu susijusios veiklos					
2.1	Grupės ūkių gyvulių sveikatingumo, genetinio potencialo ir pašarų kokybės bei gamybos pajėgumų įvertinimas bei kiekvieno ūkio poreikiams pritaikytų rekomendacijų parengimas bei jų įgyvendinimo grupėje plano pateikimas	2023 III ketv.	2025 II ketv.	Pareiškėjas, Partneriai 1-6	Grupės ūkių gyvulių genetinio potencialo ir pašarų kokybės bei gamybos pajėgumų įvertinimas bei kiekvieno ūkio poreikiams pritaikytų rekomendacijų parengimas bei jų įgyvendinimo grupėje plano pateikimas.
2.2	Rekomendacijų pagal planą grupėje įgyvendinimas ir įgyvendinimo rezultatų įvertinimas	2024 I ketv.	2025 II ketv.	Pareiškėjas, Partneriai 1-6	Pagal parengtą planą EIP veiklos grupės nariai įgyvendino rekomendacijas, kurios apėmė gyvulių sveikatingumo gerinimą, genetinio potencialo vertinimą, pašarų racionų optimizavimą ir gamybos procesų vadybos tobulinimą. Įdiegtos prevencinės ir biologinio saugumo priemonės pagerino bandų sveikatą, atlikti genominių tyrimai leido formuoti produktyvesnes bandas, subalansuoti šėrimo racionai sumažino sąnaudas bei ŠESD išmetimus, o duomenų analizės sistema sudarė sąlygas efektyviau valdyti gamybos procesus ir didinti ūkių konkurencingumą.
2.3	Projekto rezultatų pritaikomumas pademonstruota ne mažiau kaip 21 ūkyje	2024 IV ketv.	2025 II ketv.	Pareiškėjas, Partneriai 1-6	Projekto rezultatų pritaikomumas pademonstruotas ne mažiau kaip 21 ūkyje.

Su projekto viešinimu susijusios veiklos					
3.1	Viešinimo plakatų gamyba ir įrengimas	2023 III ketv.	2023 III ketv.	Pareiškėjas	2023 m. liepos mėn. įsigyti ir iškabinti plakatai Partnerių ir Pareiškėjo patalpose.
Su projekto rezultatų sklaida susijusios veiklos					
4.1	Seminarų organizavimas	2024 II ketv.	2025 II ketv.	Pareiškėjas, Partneriai 1,2	Projekto įgyvendinimo metu buvo suorganizuota 12 seminarų.
4.2	Straipsnių rengimas ir publikavimas	2023 II ketv.	2025 II ketv.	Pareiškėjas	1 straipsnis buvo publikuojamas 2023 m. rugsėjo mėn., antrasis straipsnis – 2025 m. birželio mėn.
Kitos projekto veiklos					
5.	Nurodoma, kada ir kokios projekto veiklos buvo vykdomos.	-	-	-	-

4. Aprašykite pasiektus projekto rezultatus

Projekto tipas (nurodykite projekto tipą)	☐ Bandomasis projektas ☒ Produktų, procesų ir technologijų plėtojimo bei tobulinimo projektas
1. Aprašykite pasiektą rezultatą, nurodydami projekto tipo požymius (koks pasiektas rezultatas, pagrįsti, kokį projekto tipą atitinka įgyvendintas projektas)	Įgyvendinus projektą pasiekti reikšmingi rezultatai – padidintas pieno ūkių produktyvumas ir konkurencingumas, pagerintas gyvulių sveikatingumas, optimizuoti šėrimo racionai, sumažintas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas ir antimikrobinų medžiagų naudojimas. Projekto metu sukurtas ir praktiškai pritaikytas inovatyvus bendradarbiavimo modelis, paremtas veterinarijos, genetikos ir šėrimo duomenų integravimu, leido efektyviau valdyti gamybos procesus, didinti produktyvumą ir tvarumą bei priimti duomenimis pagrįstus sprendimus. Projektas turi mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtos požymių, nes jo metu buvo taikomi mokslo principai, išbandyti nauji technologiniai bei organizaciniai sprendimai realiose ūkių sąlygose, o pasiekti rezultatai yra pritaikomi ir atkartojami kituose ūkiuose. Atsižvelgiant į įgyvendintų veiklų pobūdį ir sukurtas naujas praktines žinias, projektas atitinka produktų, procesų ir technologijų plėtojimo bei tobulinimo projekto tipą.
2. Kokios inovacijos buvo įdiegtos ūkiuose?	☒ Technologinės inovacijos (produkto / paslaugų) Ūkiuose įdiegtas integruotas „veterinarijos, genetikos ir šėrimo“ modelis, leidęs didinti gyvulių produktyvumą ir

	mažinti sąnaudas; atlikti genominiai tyrimai, pagal kuriuos sudaryti individualūs sėklinimo planai; optimizuoti šėrimo racionai, pagerinant pašarų kokybę ir mažinant ŠESD emisijas; įdiegta duomenų analizės sistema (Power BI), leidžianti realiu laiku stebėti gyvulių sveikatingumo ir produktyvumo rodiklius. x Netechnologinės inovacijos (rinkodaros / organizacinės) Sukurta ir praktiškai pritaikyta ūkių bendradarbiavimo sistema, skatinanti ūkininkus veikti grupėje, bendrai planuoti ir vertinti rezultatus, optimizuoti kaštus bei stiprinti pozicijas rinkoje. Taip pat tobulinti ūkių valdymo procesai ir duomenų analizės pagrindų priimami sprendimai, didinant veiklos efektyvumą ir konkurencingumą. x Kita (žinių ir informacijos sklaidos) - įgyvendinta žinių perdavimo ir sklaidos sistema: organizuota 12 seminarų, daugiau nei 20 demonstracijų ūkiuose, parengtos rekomendacijos bei metodinė medžiaga ūkininkams, viešinti rezultatai žiniasklaidoje ir interneto svetainėje, užtikrinant inovacijų sklaidą bei jų pritaikomumą kituose ūkiuose.
3. Rezultato įtaka ūkių veiklai ateityje: (galima rinktis kelis atsakymus)	x Turės įtakos naujų produktų / paslaugų / technologijų kūrimui ir plėtrai x Prisidės prie ūkių veiklos plėtros ateityje x Prisidės prie ūkių konkurencingumo x Turės įtakos sėkmingam produktų realizavimui x Kita (prisidės prie tvaraus ūkininkavimo ir aplinkosaugos tikslų įgyvendinimo).
4. Kiekvieno iš EIP veiklos grupės narių vaidmens ir indėlio projekte aprašymas (aprašyti konkretų kiekvieno EIP veiklos grupės nario vaidmenį ir indėlį)	Projekte dalyvavo skirtingų kompetencijų partneriai – mokslo, konsultavimo ir praktinės žemės ūkio veiklos atstovai, kurių bendras darbas užtikrino visapusišką projekto įgyvendinimą. • Lietuvos žemės ūkio rūmai – atliko projekto administravimo, koordinavimo ir viešinimo funkcijas, užtikrino projekto veiklų įgyvendinimo priežiūrą, rengė ataskaitas ir organizavo rezultatų sklaidą tarp žemdirbių bei institucijų. • Vytauto Didžiojo universitetas (Žemės ūkio akademija) – atsakingas už mokslinį pagrindimą ir mokslines veiklas: atliko tyrimus, analizavo duomenis, vertino veterinarijos, genetikos ir

	šėrimo poveikį gyvulių produktyvumui bei parengė metodines rekomendacijas ūkiams. • Viešoji įstaiga „Vilniaus kolegija“ – vykdė praktinę konsultacinę veiklą, dalyvavo duomenų analizėje ir rezultatų interpretavime, rengė mokymus bei seminarus ūkininkams, prisidėjo prie inovacijų diegimo ūkiuose. • Ūkininkė Elena Tomkienė – vykdė bandomąsias veiklas savo ūkyje, testuodama rekomendacijas, susijusias su gyvulių sveikatingumo ir šėrimo racionų optimizavimu, teikė praktinius duomenis analizei. • Ūkininkas Justinas Buivydas – įgyvendino genetikos ir produktyvumo vertinimo priemones savo ūkyje, dalyvavo duomenų rinkime, lyginamojoje analizėje ir rezultatų vertinime. • Ūkininkas Petras Tamavičius – vykdė bandymus, susijusius su šėrimo racionų optimizavimu ir pašarų kokybės gerinimu, testavo technologinius sprendimus ir pateikė praktinius duomenis rezultatų analizei. • Ūkininkas Tomas Vitkevičius – atsakingas už bendradarbiavimo modelio praktinį pritaikymą, dalijosi duomenimis ir patirtimi su kitais grupės nariais, vertino priemonių efektyvumą bei ekonominį poveikį ūkiui. Visų EIP veiklos grupės narių bendradarbiavimas leido suderinti mokslo, konsultavimo ir praktinio ūkininkavimo patirtį, todėl projektas pasižymėjo tiek moksliniu pagrįstumu, tiek realiu praktiniu pritaikomumu ūkiuose.
5. Pateikite išspręstų praktinių problemų ir jų sprendimo būdų aprašymą (įvardyti buvusias praktines ūkininkavimo problemas ir nurodyti sprendimų būdus)	Projekto pradžioje ūkiuose buvo nustatytos kelios pagrindinės praktinės problemos – nepakankamas gyvulių produktyvumas, dideli šėrimo ir gydymo kaštai, neefektyvus ūkio išteklių panaudojimas, silpnas ūkių bendradarbiavimas bei ribotos žinios apie pažangias technologijas ir biologinį saugumą. Šios problemos buvo sprendžiamos kompleksiskai, taikant inovatyvų „veterinarijos–genetikos–šėrimo“ modelį. Siekiant pagerinti gyvulių sveikatingumą, atlikti kraujo tyrimai ir įdiegtos profilaktikos bei biologinio saugumo priemonės, dėl kurių sumažėjo antimikrobinių medžiagų vartojimas. Genetinio potencialo problema spręsta atliekant genominius tyrimus ir formuojant individualius sėklinimo planus, leidusius padidinti produktyvumą ir sumažinti

	brokuotų gyvulių skaičių. Pašarų neefektyvumo problema išspręsta optimizuojant šėrimo racionus pagal gyvulių fiziologinius poreikius, pagerinant pašarų kokybę ir mažinant sąnaudas bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus. Ūkių valdymo ir koordinavimo problemos spręstos įdiegus bendradarbiavimo modelį bei duomenų analizės sistemą (Power BI), leidžiančią ūkininkams dalintis informacija, lyginti rodiklius ir priimti pagrįstus sprendimus. Taip pat organizuoti seminarai, kurie padėjo sustiprinti žinias, skatino inovacijų taikymą ir užtikrino gerosios praktikos sklaidą.
6. Aprašykite pasiektą naudą ir gautų projekto rezultatų įtaką esamai situacijai bei nurodykite praktinio taikymo ekonominę naudą (pateikite sukurtos naudos skaičiavimus, praktinės naudos skaičiavimus (procentine išraiška)	Įgyvendinus projektą pasiekta reikšminga ūkių veiklos pažanga – pagerintas gyvulių sveikatingumas, padidintas pieno primilžis, sumažintos gamybos sąnaudos ir neigiamas poveikis aplinkai. Vidutinis primilžis iš karvės padidėjo apie 15–20 % (vidutiniškai +1200 litrų per laktaciją), o antimikrobinių medžiagų naudojimas sumažintas 35 %, taip pasiekus geresnius bandų sveikatingumo rodiklius. Optimizavus šėrimo racionus, pašarų sąnaudos sumažintos iki 10 %, o ŠESD emisijos – apie 6,3 kg CO₂ mažiau per karvę per dieną, kas 100 karvių bandoje sudaro 18,8 tonų CO₂ sumažinimą per mėnesį. Įdiegus bendradarbiavimo ir duomenų analizės modelį, ūkiai pradėjo efektyviau valdyti išteklius, planuoti gamybą bei dalintis informacija, todėl bendras ūkių ekonominis efektyvumas padidėjo apie 17 %, o pajamos iš pieno realizacijos – vidutiniškai 11 %. Be to, dėl geresnio bandos valdymo sumažėjo gydymo išlaidos ir padidėjo veršingumo bei reprodukcijos rodikliai. Projekto metu įgytos žinios ir metodikos sudarė sąlygas šiuos sprendimus taikyti kituose pieno ūkiuose, todėl pasiekti rezultatai turi tvarų, ilgalaikį poveikį sektoriaus konkurencingumui.
7. Projekto indėlis į EIP tikslą – taikant žinias ir inovacijas plėtoti konkurencingą ir tvarų žemės ir miškų ūkį (aprašykite, kaip įgyvendinote)	Projektas reikšmingai prisidėjo prie EIP tikslo, nes skatino žinių ir inovacijų taikymą siekiant didesnio pieno ūkių konkurencingumo ir tvarumo. Projekto metu įdiegtas inovatyvus „veterinarijos–genetikos–šėrimo“ modelis leido ūkiams taikyti mokslo žiniomis grįstas technologijas gyvulių produktyvumui didinti, gerinant jų sveikatingumą ir mažinant išteklių sąnaudas. Įgyvendintos technologinės inovacijos – duomenų analizės sistema, genominiai tyrimai, šėrimo racionų optimizavimas – padidino gamybos efektyvumą, o organizacinės inovacijos – bendradarbiavimo modelis ir ūkių valdymo sprendimai – sustiprino ūkininkų kooperaciją bei žinių

	mainus. Projektas prisidėjo prie aplinkos tvarumo, mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas ir antimikrobinių medžiagų naudojimą, bei prie socialinio tvarumo, didinant smulkių ir vidutinių ūkių gyvybingumą. Skleisdama žinias, rengdama seminarus ir konsultacijas, EIP grupė sukūrė praktinį inovacijų taikymo pavyzdį, kuris gali būti lengvai pritaikomas kituose Lietuvos ūkiuose, taip stiprinant viso šalies žemės ūkio sektoriaus konkurencingumą ir tvarumą.
8. Pateikite projekto rezultatų pritaikomumo bei demonstravimo ūkiuose aprašymą (aprašykite rezultatus bei nurodykite, kokiuose ūkiuose vyko pritaikomumas ir demonstravimas, ir pateikite tai patvirtinančių dokumentų kopijas, dalyvių sąrašus)	Projekto metu gauti rezultatai buvo pristatyti ir pademonstruoti 21 pieno ūkyje, esančiame Šilalės rajone, Rietavo savivaldybėje ir Rokiškio rajone. Demonstravimų tikslas buvo supažindinti ūkininkus su projekto metu sukurtais sprendimais ir praktinėmis rekomendacijomis. Demonstracijų metu buvo pristatytas „veterinarijos – genetikos – šėrimo“ modelis, gyvulių sveikatingumo ir šėrimo optimizavimo principai, duomenų analizės ir bendradarbiavimo modelis bei pademonstruotos inovatyvios technologijos, taikytos bandomuosiuose ūkiuose projekto metu. Visuose dalyvavusiuose ūkiuose vyko praktiniai užsiėmimai ir diskusijos, kurių metu ūkininkai galėjo susipažinti su projekto rezultatais ir jų pritaikymo galimybėmis savo veikloje. Demonstracijos vyko šiuose ūkiuose: Jono Kuzminsko, Rolando Jurkaus, Snėgenos Andriuškienės, Mindaugo Petkevičiaus, Dvilės Vindžigalskienės, Mindaugo Astrausko, Birutės Strodomskytės, Deivido Šimkaus, Editos Mačiulskienės, Artūro Jurkaus, Arūno Bagdono, Giedriaus Šimkaus, Redos Kaminskienės, Arūno Petkevičiaus, Sigitos Meškytės, Lino Mačiulsko, Valento Grybo, Rimvydo ir Andriaus Kuzminskų, Manto Norbuto ir Jūratės Pintverienės. Prie ataskaitos pridėtas dalyvių sąrašas ir dokumentai, patvirtinantys demonstracijų įgyvendinimą.
9. Rezultatų nauda EIP veiklos grupės nariams (nurodykite, kaip EIP veiklos grupės nariai naudosis projekto rezultatais)	Projekto rezultatai suteikė EIP veiklos grupės nariams praktinę naudą, sustiprino jų kompetencijas ir pagerino ūkių veiklos organizavimą. Sukurtas bendradarbiavimo modelis ir duomenų analizės sistema suteikė galimybę efektyviau planuoti gamybą, stebėti gyvulių produktyvumo bei sveikatingumo rodiklius ir greičiau priimti sprendimus. Parengtos metodinės rekomendacijos tapo pagrindu tolimesniam inovacijų taikymui ir naujų technologinių sprendimų diegimui ūkiuose. Projekto metu įgytos žinios leidžia grupės nariams tęsti bendradarbiavimą, keistis duomenimis,

	taikyti veterinarijos, genetikos ir šėrimo modelį savo praktikoje bei perduoti patirtį kitiems pieno sektoriaus dalyviams. Tokiu būdu EIP veiklos grupės nariai tiesiogiai naudojasi projekto rezultatais kasdienėje veikloje, užtikrindami ūkių efektyvumo, konkurencingumo ir tvarumo augimą.
10. Projekto tęstinumo aprašymas (aprašykite numatomą projekto tęstinumą)	Projekto rezultatai bus tęsiami ir toliau taikomi EIP veiklos grupės narių ūkiuose bei perduodami kitiems pieno sektoriaus dalyviams. Sukurtas bendradarbiavimo modelis ir metodinės rekomendacijos bus naudojamos kaip praktinis įrankis tobulinant ūkių valdymą, optimizuojant šėrimo ir gyvulių priežiūros procesus bei mažinant gamybos sąnaudas. EIP grupės nariai planuoja išlaikyti tarpusavio bendradarbiavimą, tęsti duomenų mainus, konsultacijas, o mokslo institucijos toliau tobulins sukurtas technologijas bei plės jų taikymą kituose regionuose. Projekto metu sukurta patirtis taps pagrindu naujiems bendradarbiavimo ir inovacijų diegimo projektams, užtikrinant ilgalaikį poveikį ūkių konkurencingumui ir tvariai pieno gamybai Lietuvoje.

5. Ekonominį gyvybingumą apibūdinantys rodikliai

Grynasis pelningumas		
Ar esate prisiėmęs (-usi) įsipareigojimą pasiekti ir kontrolės metu išlaikyti grynojo pelningumo rodiklį?		
☐ Taip x ☐ Ne		
Grynasis pelnas, Eur	Pardavimo pajamos, Eur	Dotacijos, Eur
-	-	-
Grynasis pelningumas	Pastabos	
-	-	
Dokumentai (jei nepasiektas rodiklis, privaloma išsamiai aprašyti ir pagrįsti rodiklio nepasiekimo aplinkybes bei pridėti pagrindžiančius dokumentus)		
Skolos rodiklis		
Ar esate prisiėmęs (-usi) įsipareigojimą pasiekti ir kontrolės metu išlaikyti skolos rodiklį?		
☐ Taip x ☐ Ne		
Ilgalaikių įsipareigojimų suma, Eur	Trumpalaikių įsipareigojimų suma, Eur	Turtas, Eur
-	-	-
Skolos rodiklis	Pastabos	
-	-	
Dokumentai (jei nepasiektas rodiklis, privaloma išsamiai aprašyti ir pagrįsti rodiklio		

nepasiekimo aplinkybes bei pridėti pagrindžiančius dokumentus)			
Paskolų padengimo rodiklis			
Ar esate prisiėmęs (-usi) įsipareigojimą pasiekti ir kontrolės metu išlaikyti paskolos padengimo rodiklį?			
☐ Taip x Ne			
Pinigų srautai, Eur	Gautos dotacijos, Eur	Grąžintos skolos, Eur	Sumokėtos palūkanos, Eur
-	-	-	-
Paskolų padengimo rodiklis	Pastabos		
-	-		
Dokumentai (jei nepasiektas rodiklis, privaloma išsamiai aprašyti ir pagrįsti rodiklio nepasiekimo aplinkybes bei pridėti pagrindžiančius dokumentus)			
Einamojo likvidumo koeficientas			
Ar esate prisiėmęs (-usi) įsipareigojimą pasiekti ir kontrolės metu išlaikyti einamojo likvidumo koeficiento rodiklį?			
☐ Taip x Ne			
Trumpalaikis turtas, Eur	Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, Eur		
-	-		
Einamojo likvidumo koeficientas	Pastabos		
-	-		
Dokumentai (jei nepasiektas rodiklis, privaloma išsamiai aprašyti ir pagrįsti rodiklio nepasiekimo aplinkybes bei pridėti pagrindžiančius dokumentus)			

6. Klausimai (Pildoma atsakymą pažymint ženklu „X“. Atsakydamas pareiškėjas patvirtina, kad pareiškėjas ir kiekvienas partneris laikosi įsipareigojimų.)

Klausimynas dėl tinkamumo sąlygų ir įsipareigojimų laikymosi		Pastabos
1. Ar viešinate paramą Viešinimo taisyklėse nustatyta tvarka?	☒ Taip ☐ Ne	Viešinimo plakatai, publikuoti straipsniai, viešinimas internete, sklaidos renginius (nurodyti, kokiomis priemonėmis / būdais viešinama gauta parama)

2. Ar patvirtinate, kad įgyvendintas projektas atitinka Taisyklių III skyriuje nustatytus priemonės prioritetus, tikslines sritis ir prisideda prie kompleksinių tikslų įgyvendinimo?



Taip



Ne

Patvirtiname, kad projektas atitiko Taisyklių III skyriuje nustatytus prioritetus, tikslines sritis ir kompleksinius tikslus bei prisidėjo prie EIP tikslo – taikant žinias ir inovacijas plėtoti konkurencingą ir tvarų žemės ir miškų ūkį – įgyvendinimo.

„Skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo vietovėse“ – projekto metu buvo sukurtas ir praktiškai pritaikytas „veterinarijos–genetikos–šėrimo“ modelis, leidęs perduoti mokslo žinias ūkininkams ir pritaikyti jas praktikoje. Organizuoti mokymai ir demonstracijos padėjo plėsti žinių bazę bei skatinti inovacijų taikymą pieno sektoriuje, ypač smulkiuose ir vidutiniuose ūkiuose.


„Visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą“ – įdiegtos pažangios technologijos gyvulių produktyvumui didinti, šėrimo ir sveikatingumo procesams optimizuoti bei ekonominiam efektyvumui gerinti. Projekto metu sukurti sprendimai padėjo smulkiems ūkiams stabilizuoti pajamas, sumažinti sąnaudas ir tapti konkurencingesniems rinkoje.

„Skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje“ – buvo sukurta ir išbandyta bendradarbiavimo sistema, paremta duomenų analize ir grupiniu valdymu, kuri pagerino gyvulių gerovę, sustiprino ūkių tarpusavio ryšius ir skatino efektyvų gamybos planavimą bei produkcijos realizavimą.

„Skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose“ – taikant optimizuotus šėrimo racionus, pagerinus pašarų kokybę ir įdiegus biologinio saugumo priemones, buvo



	sumažintas išteklių naudojimas ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas, taip prisidedant prie klimato kaitos švelninimo. „Skatinti inovacijas, bendradarbiavimą ir žinių bazės vystymą kaimo vietovėse“ – EIP veiklos grupės nariai sukūrė efektyvų bendradarbiavimo modelį tarp mokslo, konsultavimo ir ūkininkų, sudarantį sąlygas žinių perdavimui ir inovacijų diegimui. Projekto metu įgytos žinios tapo pagrindu tolesniam bendradarbiavimui ir patirties sklaidai kituose regionuose. „Stiprinti žemės ūkio, maisto produktų gamybos ir miškininkystės sektorių ryšius su mokslinius tyrimus atliekančiomis bei inovacijas kuriančiomis institucijomis“ – projekto veiklos buvo įgyvendintos glaudžiai bendradarbiaujant su mokslo ir konsultavimo institucijomis, kurios atliko tyrimus, teikė rekomendacijas ir užtikrino, kad sukurti sprendimai būtų moksliškai pagrįsti bei pritaikomi praktikoje. „Gerinti ūkių ekonominės veiklos rezultatus ir sudaryti palankesnes sąlygas ūkiams restruktūrizuoti ir modernizuoti“ – įgyvendintos technologijos ir vadybiniai sprendimai padėjo ūkiams didinti produktyvumą, mažinti kaštus ir efektyviau naudoti išteklius, sudarant prielaidas veiklos modernizavimui ir ilgalaikiam tvarumui. „Atkurti, išsaugoti ir didinti biologinę įvairovę“ – projekto metu taikyti aplinką tausojantys ūkininkavimo metodai, subalansuotas šėrimas ir racionalus trąšų bei veterinarinių preparatų naudojimas prisidėjo prie biologinės įvairovės išsaugojimo ir tvaraus gamybos balanso palaikymo. Projektas prisidėjo prie kompleksinių tikslų – inovacijų kūrimo ir sklaidos, aplinkos išsaugojimo, ūkių konkurencingumo stiprinimo bei klimato kaitos švelninimo. Įdiegtos technologinės ir organizacinės inovacijos, sustiprinta žinių bazė ir sukurtas bendradarbiavimo modelis užtikrino ilgalaikį projekto poveikį
--	--




		tvariam žemės ūkiui Lietuvoje.
3. Ar patvirtinate, kad projektas buvo vykdomas Lietuvos Respublikos teritorijoje?	☒ Taip ☐ Ne	K. Donelaičio g. 2, Kaunas
4. Ar patvirtinate, kad nekeitėte EIP projekto galimybių studijoje numatytų projekto pobūdžio ir tikslų?	☒ Taip ☐ Ne ☐ N/A	
5. Ar įgyvendinote projekto paraiškoje numatytas projekto rezultatų sklaidos veiklas?	☒ Taip ☐ Ne	
6. Ar be Žemės ūkio ministerijos sutikimo nekeitėte EIP veiklos grupės narių ir nepriėmėte naujų EIP veiklos grupės narių?	☒ Taip ☐ Ne	
7. Ar apdraudėte turtą, kuriam įsigyti ar sukurti panaudota parama, didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiu?	☐ Taip ☐ Ne ☒ N/A	Pateikite draudimo dokumentus.
8. Ar užtikrinote, kad projekto rezultatai prieinami visuomenei naudoti (viešai publikuojama informacija, suteikiama prieiga prie projekto metu sukurtų technologijų ar sprendimų) ir jiems netaikomi autorių teisių apribojimai?	☒ Taip ☐ Ne	https://www.kaimotinklas.lt/lt/projektai/pieno-ukiu-produktyvumo-ir-konkurencingumo-didinimas-taikant-bendradarbiavimo-modeli

9. Ar viešinate projekto rezultatus per Lietuvos kaimo tinklą, EIP žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje (EIP-AGRI) tinklą ir kitomis priemonėmis?	☒ Taip ☐ Ne ☐ N/A	Projektas viešinamas per Lietuvos kaimo tinklą, EIP – AGRI tinklą, viešinami Žemės ūkio rūmų tinklalapyje ir spaudoje. Pateikiame nuorodas EIP AGRI tinkle ir Lietuvos kaimo tinkle bei LR ŽŪR tinklalapyje, spaudoje. https://www.kaimotinklas.lt/lt/projektai/pieno-ukiu-produktyvumo-ir-konkurencingumo-didinimas-taikant-bendradarbiavimo-modeli https://www.vdu.lt/cris/entities/project/6b959984-77da-473f-bf70-7adfb9f6a4b https://atliekukultura.lt/naujienos/bendradarbiavimas-pieno-ukiuose-zingsnis-i-didesni-produktyvuma-ir-mazesni-co%E2%82%82-pedsaka/ https://www.zur.lt/bendradarbiavimas-pieno-ukiuose-zingsnis-i-didesni-produktyvuma/ https://www.zur.lt/demesio-kvieciame-i-seminarus-apie-pieno-ukiu-produktyvuma-taikant-bendradarbiavimo-modeli/ https://eu-cap-network.ec.europa.eu/projects/increasing-productivity-and-competitiveness-dairy-farms-using-collaborative-model_en
10. Ar patvirtinate, kad vykdote įsipareigojimą sudaryti sąlygas asmenims, turintiems teisę audituoti ir (arba) kontroliuoti, tikrinti, kaip yra vykdomas projektas ir (arba) kaip vykdoma veikla po lėšų projektui įgyvendinti skyrimo iki projekto įgyvendinimo pabaigos?	☒ Taip ☐ Ne	
11. Ar patvirtinate, kad įvykdėte įsipareigojimą, jog projekte numatytos išlaidos negali būti finansuojamos iš kitų Europos Sąjungos fondų ir kitų viešųjų lėšų?	☒ Taip ☐ Ne	
12. Ar užtikrinate, kad projekto veiklos nėra susijusios su anksčiau vykdytais ar pradėtais vykdyti projektais, kurių finansavimui skirta parama iš Europos Sąjungos fondų ir kitų viešųjų lėšų?	☒ Taip ☐ Ne	
Atrankos kriterijų laikymosi klausimai	Pastabos	

13. Ar projekto rezultatų praktinis taikymas ūkiuose suteikė arba suteiks ekonominę ir (arba) aplinkosaugos naudą?	☒ Taip ☐ Ne ☐ N/A	Taip, projekto rezultatų praktinis taikymas ūkiuose suteikė ir toliau suteiks tiek ekonominę, tiek aplinkosauginę naudą. Įdiegtas „veterinarijos–genetikos–šėrimo“ modelis leido optimizuoti gyvulių mitybą ir priežiūrą, pagerinti bandų sveikatingumą bei padidinti pieno produktyvumą. Tai sudarė prielaidas sumažinti gamybos sąnaudas vidutiniškai 10–15 % ir padidinti ūkių pajamas apie 10–12 %. Geresnis išteklių panaudojimas ir subalansuoti šėrimo racionalai taip pat sumažino šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas iki 6 kg CO₂ vienai karvei per dieną, o antimikrobinių medžiagų naudojimas sumažėjo apie 35 %, prisidedant prie tvaresnio ūkininkavimo. Įdiegti sprendimai padeda išlaikyti dirvožemio kokybę, mažina aplinkos taršą ir stiprina biologinę įvairovę. Projekto metu sukurti praktiniai įrankiai ir žinių perdavimo sistema užtikrina ilgalaikį poveikį, didinant ūkių konkurencingumą bei mažinant jų aplinkosauginį pėdsaką.
14. Ar projektas buvo įgyvendintas naudojant EIP veiklos grupės narių išteklius?	☒ Taip ☐ Ne	Taip, projektas buvo įgyvendintas naudojant EIP veiklos grupės narių išteklius. Projekto veiklose buvo panaudoti narių materialiniai, žmogiškieji ir intelektualiniai ištekliai – ūkininkų valdos, techninė įranga, darbo priemonės, patirtis bei praktinės žinios. Mokslo ir konsultavimo institucijos prisidėjo tyrimų metodikomis, laboratorine baze ir ekspertų darbu, o ūkininkai suteikė savo ūkius demonstracijoms, dalyvavo bandymuose ir vertinimuose. Toks visų partnerių įsitraukimas užtikrina projekto efektyvumą, rezultatų patikimumą ir praktinį pritaikomumą realiose ūkininkavimo sąlygose.

15. Ar projektas buvo įgyvendintas panaudojant neatlygintinai EIP veiklos grupės narių išteklius ir integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų infrastruktūrą?	☒ Taip ☐ Ne ☐ N/A	Projektas buvo įgyvendintas naudojant EIP veiklos grupės narių žmogiškuosius, techninius ir organizacinius išteklius. Lietuvos žemės ūkio rūmai prisidėjo kaip projekto pareiškėjas, atsakingas už projekto koordinavimą, administravimą, viešinimą, mokymų organizavimą ir rezultatų sklaidą. Jie panaudojo savo darbuotojų kompetencijas, biuro patalpas, transporto ir informacinius išteklius, taip pat konsultantų ir ekspertų darbą. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija prisidėjo kaip mokslo partneris, vykdęs tyrimus ir analizę, rengęs metodines rekomendacijas bei technologinius pasiūlymus pieno ūkių produktyvumo didinimui. Ji panaudojo savo mokslininkų žinias, laboratorijų įrangą, tyrimų bazę ir akademinis išteklius. Vilniaus kolegija dalyvavo padėjo testuoti rekomendacijas ir vertino jų pritaikomumą praktikoje. Kolegija panaudojo savo dėstytojų ir praktikų kompetencijas bei mokymų infrastruktūrą. Ūkininkė Elena Tomkienė, ūkininkai Justinas Buivydas, Petras Tamavičius ir Tomas Vitkevičius prisidėjo praktiniu lygiu – dalyvavo bandymuose ir demonstravimuose, teikė duomenis analizei, dalyvavo mokymuose ir viešinimo veiklose. Jie panaudojo savo ūkių plotus, techniką, gyvulių bandas ir darbo laiką projekto veikloms vykdyti. Visi EIP veiklos grupės nariai bendromis pastangomis kūrė, testavo ir diegė pieno ūkių bendradarbiavimo modelį, technologinius bei organizacinius sprendimus, panaudodami turimus išteklius ir patirtį. Toks narių įsitraukimas užtikrino projekto įgyvendinimo kokybę, rezultatų patikimumą ir praktinį pritaikomumą realiose ūkininkavimo sąlygose. Taip pat buvo naudotasi „Nemunas „Slėnis“ integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų infrastruktūra.
--	--	--



16. Ar projekto rezultatai pademonstruoti paraiškoje planuotuose ūkiuose? (nurodykite ūkių skaičių)	☒ Taip ☐ Ne	Projekto rezultatai buvo pademonstruoti paraiškoje planuotuose ūkiuose. Demonstravimo veiklos vyko 21 pieno ūkyje, esančiame Šilalės rajone, Rietavo savivaldybėje ir Rokiškio rajone. Visuose šiuose ūkiuose buvo pristatytas ir praktiškai pademonstruotas „veterinarijos–genetikos–šėrimo“ modelis bei kiti projekto metu sukurti sprendimai. Demonstracijos buvo vykdomos pagal numatytą planą, o jų dalyvių sąrašai ir patvirtinantys dokumentai pridėti prie galutinės ataskaitos.
17. Ar projekto veiklų viešinimui taikote ne mažiau kaip 3 skirtingas viešinimo priemones ir būdus (spauda, radijas, televizija, internetas ir kt.)?	☒ Taip ☐ Ne ☐ N/A	Viešinimo plakatai, straipsniai, straipsniai internete, seminarai, interneto svetainė.

7. Ataskaitos priedai: (nurodomi kartu su galutine ataskaita teikiami dokumentai.)

Nr.	Priedas(pateikiamas originalas ir pareiškėjo patvirtinta kopija arba notaro patvirtintas nuorašas, jei nepateikiamas originalas)	Lapų skaičius (nurodomas pateikto dokumento lapų skaičius) teikiamas / neteikiamas
1.	Finansinės atskaitomybės dokumentai už praėjusius ir ataskaitinius metus	26
2.	Kiti dokumentai (įrašyti kitus prieš tai nenurodytus, tačiau su ataskaita teikiamus dokumentus)	162
...		

8. Papildoma informacija (Pateikiama papildoma informacija, kuri gali turėti įtakos administruojant bylą.)

Patvirtinu, kad šioje ataskaitoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga.

Projektų valdymo skyriaus vedėja

Ina Kalėdienė

(paramos gavėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)