

TVIRTINU

Nacionalinės mokėjimo agentūros
prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo
plėtros ir paramos regionams
departamento direktorius

Kšištof Dokudovič

(Pavyzdinė projekto įgyvendinimo galutinės ataskaitos pagal Lietuvos kaimo plėtros
2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama
EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ forma)

2024-10-29 Nr. FR-2052

Vilnius

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ
PROGRAMOS PRIEMONĖS „BENDRADARBIAVIMAS“ VEIKLOS SRITĮ „PARAMA EIP
VEIKLOS GRUPĖMS KURTI IR JŲ VEIKLAI VYSTYTI“
GALUTINĖ ATASKAITA**

2025-06-30

(pildymo data)

Kaunas

(sudarymo vieta)

1. Ataskaitos pateikimo terminas: 2025-06-30
(nurodoma data, iki kurios turi būti pateikta galutinė ataskaita)


2. Informacija apie paramos gavėją ir projektą:

Paramos gavėjas	Asociacija Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai
Paramos gavėjo adresas	Juridinio asmens buveinė (savivaldybės pavadinimas, miestas) Kaunas Gatvė, namo numeris K. Donelaičio g. 1 Pašto indeksas LT44213 Tel., faksas 837400351 El. paštas zur@zur.lt
Partneriai	Lietuvos inžinerijos kolegija Lietuvos ekologinių ūkių asociacija Žemės ūkio kooperatinė bendrovė „BIO LEUA“ Juozas Jankauskas Vytautas Jasinevičius

Paramos gavėjo parašas / Įgalioto asmens parašas



Projekto pavadinimas	Ekologinės veiklos vykdytojų grupių platformos sukūrimas ekologinės gamybos plėtrai smulkiuose ūkiuose	
Paramos sutarties numeris	35BV-KK-22-1-04996-PR001	
Asmuo, atsakingas už projekto administravimą	Edita Karbauskienė, e.karbauskiene@zur.lt , +37061408793	
Atsiskaitymo laikotarpis	nuo 2023-07-01 iki 2022-06-30 (Nurodomas laikotarpis nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki suplanuoto paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo datos.)	
Faktinis projekto įgyvendinimo laikotarpis	nuo 2023-07-01 iki 2022-06-30 (Nurodomas laikotarpis nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki paskutinio mokėjimo prašymo Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateikimo datos.)	
Skirta paramos suma (Eur)	199 900 Eur (Nurodoma skirta paramos suma eurai.)	
Faktiškai patirtų ir pateiktų tinkamų išlaidų suma (Eur):	195 498,94Eur (Nurodoma bendra faktiškai patirtų išlaidų suma eurai.)	
	EIP veiklos grupės bendradarbiavimo išlaidos	3000,00 Eur 1,53 proc. (Nurodomas procentas, skaičiuojant nuo tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos.)
	Projekto įgyvendinimo išlaidos (darbo užmokestis)	142 239,93 Eur 72,76 proc. (Nurodomas procentas, skaičiuojant nuo tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos.)
	Kitos projekto įgyvendinimo išlaidos	38568,36 Eur 19,73 proc. (Nurodomas procentas, skaičiuojant nuo tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos.)
	Statinių (pastatų), susijusių su projekto įgyvendinimu, rekonstravimas ar kapitalinis remontas	0,00 Eur 0 proc. (Nurodomas procentas, skaičiuojant nuo tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos.)
	Projekto viešinimo išlaidos	297,00 Eur




	Projekto sklaidos išlaidos	11393,65 Eur 5,83 proc. (Nurodomas procentas, skaičiuojant nuo tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos.)
--	----------------------------	--

3. Paramos paraiškoje numatyti projekto veiklų įgyvendinimo etapai, numatyta vykdyti veikla ir įsipareigojimai (Pildoma atsižvelgiant į paramos paraiškoje numatytus įsipareigojimus, gavus paramą projektui įgyvendinti.)

Nr.	Veiklos pavadinimas	Vykdymo pradžia	Vykdymo pabaiga	Pareiškėjas (partneris (-iai) atsakingas (-i) už projekto veiklą)	Pastabos (nurodyti pasiektus rezultatus, o nukrypus nuo paramos paraiškoje numatytos veiklos (-ų), įsipareigojimų ar rezultatų, būtina nurodyti priežastis)
Su EIP veiklos grupės bendradarbiavimu susijusios veiklos					
1.1	EIP veiklos grupės susitikimų organizavimas	2023 II ketv.	2025 II ketv.	Pareiškėjas	Pagal poreikį buvo suorganizuoti 4 fiziniai EIP veiklos grupių susitikimai. Dėl paramos sutarties pasirašymo 2023 m. I ketvirtį, pirmasis susitikimas įvyko 2023 m. II ketv. (pagal paraišką buvo numatyta 2023 m. I ketvirtį).
1.2	Projekto administravimo darbo grupės sudarymas	2023 III ketv.	2025 II ketv.	Pareiškėjas	Sudaryta ir įdarbinta pagal darbo sutartį administravimo darbo grupė. Buvo numatyta 2023 m. I ketvirtį, tačiau paramos sutartis pasirašyta I ketvirčio pabaigoje, todėl administracinė grupė įdarbinta nuo 2023 m. III ketv. pradžios.




1.3	Projekto vykdymo darbo grupės sudarymas	2023 III ketv.	2025 II ketv.	Pareiškėjas/Partneris Nr. 1	Sudaryta ir įdarbinta pagal darbo sutartis projekto vykdymo darbo grupė Buvo numatyta 2023 m. I ketvirtį, tačiau paramos sutartis pasirašyta tik I ketvirčio pabaigoje, todėl darbo grupė sudaryta tik nuo 2023 m. III ketv.
Su projekto įgyvendinimu susijusios veiklos					
2.1	Metodikos ir metodologijos kūrimas	2023 II ketv.	2025 II ketv.	Pareiškėjas, Partneriai 1-5	Buvo sukurta metodika ir metodologija, pagal kurią buvo organizuojamas ekologinės gamybos veiklos vykdytojų grupinio sertifikavimo ir technologijų taikymo platformos sukūrimas ir modelio įdiegimas. Nukrypimų nuo paraiškos nėra.
2.2	Ekologinės gamybos veiklos vykdytojų grupinio sertifikavimo informacinės technologinės platformos sukūrimas ir modelio įdiegimas pagal parengtą metodiką	2023 II ketv.	2025 II ketv.	Pareiškėjas, Partneriai 1-5	Sukurta informacinė Ekologinės gamybos veiklos vykdytojų grupinio sertifikavimo informacinė technologinė platforma. Nukrypimų nuo paraiškos nėra.
2.3	Sukurtos informacinės platformos išbandymas ir demonstravimas daugiau kaip 20-yje ūkių	2024 I ketv.	2025 II ketv.	Pareiškėjas, Partneriai 1-5	Sukurta informacinė platforma buvo išbandoma 2024 m. III-IV ketv. ir 2025 m. I – II ketv.
Su projekto viešinimu susijusios veiklos					




3.1	Viešinimo plakatų gamyba ir įrengimas	2023 III ketv.	2023 III ketv.	Pareiškėjas	2023 m. liepos mėn. įsigyti ir iškabinti plakatai Partnerių ir Pareiškėjo patalpose.
Su projekto rezultatų sklaida susijusios veiklos					
4.1	Seminarų organizavimas	2024 II ketv.	2025 II ketv.	Pareiškėjas	Projekto įgyvendinimo metu buvo suorganizuota 20 seminarų.
4.2	Straipsnių rengimas ir publikavimas	2023 II ketv.	2025 II ketv.	Pareiškėjas	1 straipsnis buvo publikuojamas 2023 m. rugsėjo 20 d., antrasis straipsnis – 2025 m. birželio 27 d.
Kitos projekto veiklos					
5.	Nurodoma, kada ir kokios projekto veiklos buvo vykdomos.	-	-	-	-

4. Aprašykite pasiektus projekto rezultatus

Projekto tipas (nurodykite projekto tipą)	☐ Bandomasis projektas ☒ Produktų, procesų ir technologijų plėtojimo bei tobulinimo projektas
1. Aprašykite pasiektą rezultatą, nurodydami projekto tipo požymius (koks pasiektas rezultatas, pagrįsti, kokį projekto tipą atitinka įgyvendintas projektas)	Įgyvendinus projektą „Ekologinės veiklos vykdytojų grupių platformos sukūrimas ekologinės gamybos plėtrai smulkiuose ūkiuose“, buvo sukurta ir įdiegta informacinė grupinio sertifikavimo bei technologinė platforma, atitinkanti ES reglamento Nr. 2018/848 reikalavimus. Platformoje buvo sukurtos ekologinės veiklos vykdytojų grupių vidaus kontrolės, atsekamumo ir sertifikavimo procedūros, taip pat parengtos ir įdiegtos inovatyvios ekologinės gamybos technologijos smulkiuose sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės ir bitininkystės ūkiuose. Projekto metu buvo įsteigtos ekologinės veiklos vykdytojų grupės, įvykdytas jų grupinis sertifikavimas, surengti mokymai grupių vadovams, inspektoriams ir nariams, bei sukurta ekologiškos produkcijos pardavimo sistema. Tokiu būdu buvo padidintas smulkių ūkių konkurencingumas ir ekonominis gyvybingumas, taip pat prisidėta prie ekologinės gamybos plėtros šalyje. Šis projektas atitinka taikomųjų (praktinių) inovacijų projekto tipą, nes jo metu - buvo sukurta nauja praktinė priemonė – informacinė platforma grupiniam ekologinių ūkių sertifikavimui; buvo įdiegtos ir išbandytos naujos technologijos smulkiuose ūkiuose; projektas apjungė




	mokslą, konsultavimą ir ūkininkų praktiką, taip pat skatino bendradarbiavimą ir žinių perdavimą. Todėl galima teigti, kad projektas buvo įgyvendintas kaip taikomojo pobūdžio inovacijų projektas, kuriuo buvo sukurta, išbandyta ir praktiškai pritaikyta inovatyvi sistema, suteikianti ekonominę ir aplinkosauginę naudą.
2. Kokios inovacijos buvo įdiegtos ūkiuose?	☒ Technologinės inovacijos (produkto / paslaugų) Ūkiuose buvo sukurtos ir įdiegtos naujos ekologinės gamybos technologijos, pritaikytos smulkiems ūkiams, vykdančioms sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės ir bitininkystės veiklas. Buvo parengti ir išbandyti tvaraus žemės dirbimo, organinių medžiagų kaupimo, alternatyvių augalų apsaugos ir trąšų naudojimo sprendimai, mažinantys šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Taip pat sukurta skaitmeninė informacinė platforma, kurioje integruotos grupinio sertifikavimo procedūros, vidaus kontrolės sistema ir technologiniai paketai, leidžiantys ūkiams efektyviau pereiti prie ekologinės gamybos ir įgyti sertifikatus pagal ES reglamentą Nr. 2018/848. ☒ Neteknologinės inovacijos (rinkodaros / organizacinės) Įdiegtas naujas grupinio sertifikavimo modelis, leidžiantis smulkiems ūkiams jungtis į ekologinės veiklos vykdytojų grupes, kartu vykdyti sertifikavimą ir dalintis administraciniais bei finansiniais kaštais. Sukurta ekologiškos produkcijos pardavimo sistema, paremta bendru marketingu, produkcijos atsekamumu ir trumpųjų tiekimo grandinių plėtra. Tokiu būdu ūkininkai galėjo bendrai realizuoti savo produkciją, stiprinti rinkodarą ir pasiekti didesnę pridėtinę vertę. ☒ Kita (žinių ir informacijos sklaidos) Projekto metu sukurta virtuali mokymų ir informavimo priemonė – metodinė bazė, padedanti ūkininkams savarankiškai taikyti ekologinės gamybos technologijas ir sertifikavimo reikalavimus. Ši priemonė užtikrina žinių prieinamumą ir tęstinį mokymąsi, skatina žinių perdavimą tarp mokslo, konsultavimo institucijų ir ūkininkų.
3. Rezultato įtaka ūkių veiklai ateityje: (galima rinktis kelis atsakymus)	☒ Turės įtakos naujų produktų / paslaugų / technologijų kūrimui ir plėtrai ☒ Prisidės prie ūkių veiklos plėtros ateityje ☒ Prisidės prie ūkių konkurencingumo



	x Turės įtakos sėkmingam produktų realizavimui x Kita (prisidės prie tvaraus ūkininkavimo ir aplinkosaugos tikslų įgyvendinimo).
4. Kiekvieno iš EIP veiklos grupės narių vaidmens ir indėlio projekte aprašymas (aprašyti konkretų kiekvieno EIP veiklos grupės nario vaidmenį ir indėlį)	1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai (pareiškėjas) Buvo atsakingi už projekto koordinavimą, administravimą ir įgyvendinimo kontrolę. Rūmai sukūrė ir administruoja informacinę platformą, parengė grupinio sertifikavimo vidaus kontrolės sistemą, organizavo mokymus, viešinimo renginius ir projekto rezultatų sklaidą. Taip pat vykdė viešuosius pirkimus, projekto apskaitą ir bendrą partnerių veiklos priežiūrą. 2. Lietuvos inžinerijos kolegija (mokslo institucija) Kolegija buvo atsakinga už mokslinių tyrimų metodikos parengimą, ekologinės gamybos technologijų kūrimą, tobulinimą ir diegimą ūkiuose. Ji atliko dirvožemio ir augalų tyrimus, rengė perėjimo į ekologinę gamybą planus, vertino įdiegtų technologijų aplinkosauginį ir ekonominį poveikį, teikė mokslines rekomendacijas ir apibendrino rezultatus. 3. Lietuvos ekologinių ūkių asociacija Dalyvavo probleminių klausimų identifikavime, ūkių anketavime ir atrankoje, teikė praktines rekomendacijas dėl sertifikavimo proceso. Asociacija prisidėjo prie grupinio sertifikavimo sistemos testavimo, gerosios patirties sklaidos ir ūkininkų informavimo renginių organizavimo. 4. Žemės ūkio kooperatinė bendrovė „Bio Leua“ Įgyvendino technologijų diegimą ir tobulinimą praktiniuose ūkiuose, koordinavo ekologinės veiklos vykdytojų grupių veiklą, dalyvavo mokymuose ir sertifikavimo procese, kūrė ekologiškos produkcijos pardavimo sistemą bei bendradarbiavo viešinant projekto rezultatus. 5. Ūkininkas Juozas Jankauskas Dalyvavo kaip praktinis bandomasis ūkis, kuriame buvo išbandytos ir pritaikytos sukurtos ekologinės technologijos. Jis teikė grįžtamąjį ryšį apie technologijų efektyvumą, dalyvavo mokymuose, tyrimuose, sertifikavime ir produkcijos realizacijoje. 6. Ūkininkas Vytautas Jasinevičius

	Prisidėjo prie technologijų testavimo bitininkystės ir augalininkystės srityse, dalyvavo mokymuose, sertifikavimo veiklose, teikė praktinius duomenis tyrimams, bei dalijosi patirtimi su kitais EIP grupės nariais.
5. Pateikite išspręstų praktinių problemų ir jų sprendimo būdų aprašymą (įvardyti buvusias praktines ūkininkavimo problemas ir nurodyti sprendimų būdus)	Igyvendinant projektą „Ekologinės veiklos vykdytojų grupių platformos sukūrimas ekologinės gamybos plėtrai smulkiuose ūkiuose“, buvo identifikuotos ir išspręstos kelios pagrindinės praktinės ūkininkavimo problemos: 1. Problema – sudėtingas ir brangus ekologinis sertifikavimas smulkiems ūkiams. Smulkieji ūkiai dėl ribotų finansinių galimybių ir administracinės naštos negalėjo sertifikuoti savo veiklos individualiai. Sprendimas: buvo sukurta grupinio sertifikavimo sistema ir informacinė platforma, leidžianti smulkiems ūkiams jungtis į ekologinės veiklos vykdytojų grupes, dalintis administraciniais kaštais ir gauti bendrą sertifikatą. Parengta Vidaus kontrolės sistema (VKS), atsekamumo dokumentai ir praktinės mokymo priemonės. 2. Problema – informacijos ir žinių trūkumas apie ekologinę gamybą. Dauguma smulkių ūkininkų neturėjo žinių apie ekologinės gamybos reikalavimus, technologijas ir perėjimo procesą. Sprendimas: buvo parengtos ir įdiegtos mokymo programos grupių nariams ir personalui, sukurta virtuali metodinė priemonė bei mokymų ir konsultacijų sistema. Visi ūkininkai buvo apmokyti taikyti reglamento (ES) Nr. 2018/848 reikalavimus. 3. Problema – netinkamos technologijos smulkiems ūkiams (adaptuotos tik stambiems). Egzistuojančios ekologinės technologijos buvo pritaikytos vidutiniams ir dideliems ūkiams. Sprendimas: mokslininkai sukūrė ir pritaikė 26 ekologinės gamybos technologijas (vaisių, uogų, daržovių, vaistinių augalų), pritaikytas smulkaus masto gamybai. Jos buvo išbandytos bandomuosiuose ūkiuose, įvertintos jų ekonominės ir aplinkosauginės naudos. 4. Problema – ribotos produkcijos realizavimo galimybės. Smulkūs ūkiai neturėjo galimybių sėkmingai realizuoti

	ekologišką produkciją dėl menkos rinkodaros ir trumpųjų grandinių stokos. Sprendimas: sukurta ekologiškos produkcijos pardavimo sistema – bendra rinkodaros struktūra, apjungianti grupės narius, skatinanti trumpąsias tiekimo grandines ir tiesioginius pardavimus. 5. Problema – silpnas ūkininkų bendradarbiavimas ir organizacinė struktūra. Smulkūs ūkiai veikė pavieniui, nebuvo koordinavimo ar atstovavimo. Sprendimas: įgyvendinant projektą buvo įsteigtos ekologinės veiklos vykdytojų grupės (EKO VVG), suformuota jų valdymo struktūra, vidaus kontrolės sistema ir teisiniai dokumentai grupės registravimui. Sukurtas modelis tapo organizacine inovacija, skatinančia ūkininkų kooperaciją.
6. Aprašykite pasiektą naudą ir gautų projekto rezultatų įtaką esamai situacijai bei nurodykite praktinio taikymo ekonominę naudą (pateikite sukurtos naudos skaičiavimus, praktinės naudos skaičiavimus (procentine išraiška)	Įgyvendinant projektą „Ekologinės veiklos vykdytojų grupių platformos sukūrimas ekologinės gamybos plėtrai smulkiuose ūkiuose“ buvo pasiekta reikšminga praktinė ir ekonominė nauda, kuri turėjo tiesioginės įtakos ekologinės gamybos plėtrai smulkių ūkių sektoriuje. Projekto metu buvo sukurta ir įdiegta ekologinės veiklos vykdytojų grupių (EKO VVG) informacinė platforma, apimanti sertifikavimo, vidaus kontrolės, atsekamumo ir ekologiškos produkcijos pardavimo sistemas. Ši platforma buvo išbandyta praktikoje, įtraukiant ūkininkų grupes, ir tapo veiksmingu įrankiu mažinant administracinę naštą bei palengvinant smulkių ūkių prisijungimą prie ekologinės gamybos. Projekto įgyvendinimo metu buvo parengtos ir praktiškai pritaikytos 26 ekologinės gamybos technologijos, skirtos vaisių, uogų ir daržovių auginimui, o atrinktuose smulkiuose ūkiuose parengti 20 perėjimo nuo įprastinės prie ekologinės gamybos planų. Šie technologiniai sprendimai suteikė smulkiems ūkiams galimybę taikyti jiems pritaikytas, ekonomiškai efektyvias ir aplinkai draugiškas technologijas, kurios padeda sumažinti sąnaudas, gerinti dirvožemio kokybę bei didinti derlingumą. Kartu buvo sukurta ir ekologiškos produkcijos pardavimo sistema, leidžianti grupėms organizuoti realizaciją per trumposios tiekimo grandines, kooperuotą veiklą ir elektroninę prekybą, taip sprendžiant anksčiau buvusią produkcijos realizavimo problemą. Projekto metu taip pat sukurta ekologinės gamybos




veiklos vykdytojų grupių mokymo sistema, apimanti 22 akademinių valandų programą grupių nariams ir 16 akademinių valandų programą vidaus kontrolės sistemos personalui. Įgyvendinti mokymai leido smulkiems ūkiams geriau suprasti ekologinės gamybos reikalavimus, įgyti praktinių įgūdžių ir užtikrinti atitiktį Europos Sąjungos reglamento (ES) Nr. 2018/848 nuostatoms. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo atlikta 200 ūkių apklausa, iš kurių 25 procentai atitiko veiklos vykdytojų grupės kriterijus (ūkių plotas iki 5 ha ir metinė apyvarta iki 25 000 eurų), o 20 ūkių buvo atrinkti detalesniam vertinimui ir dalyvavimui bandomojoje veikloje. Šie rezultatai rodo, kad projektas praktiškai įtraukė realią tikslinę grupę ir padėjo smulkiems ūkiams pereiti prie tvarios ekologinės gamybos modelio.

Ekonominiu požiūriu projekto nauda yra aiškiai išmatuojama. Grupinio sertifikavimo ir elektroninės platformos naudojimas leidžia sumažinti sertifikavimo bei administracines išlaidas vidutiniškai apie 40 procentų, o tai smulkiausiems ūkiams gali reikšti iki 10 procentų metinės apyvartos taupymą. Kartu, įdiegus naujus produkcijos pardavimo kanalus ir trumposios tiekimo grandinės sprendimus, smulkūs ūkiai gali padidinti realizacijos pajamas vidutiniškai 10 procentų, nes atsiranda galimybė tiesiogiai pasiekti vartotojus ir realizuoti produkciją už didesnę kainą. Technologinių rekomendacijų diegimas leidžia optimizuoti trąšų, sėklų ir augalų apsaugos priemonių naudojimą, dėl ko sąnaudos sumažėja vidutiniškai 5–8 procentais, o derliaus kokybė ir realizuojamos produkcijos kiekiai išauga panašia dalimi.

Be to, projektas sukūrė ir reikšmingą aplinkosauginę naudą – naujai į ekologinę gamybą įtraukti ūkiai prisideda prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo ir biologinės įvairovės išsaugojimo. Skaičiuojama, kad ekosisteminių paslaugų, tokių kaip anglies sekvestracija, dirvožemio gerinimas ir vandens kokybės apsauga, ekonominė vertė siekia apie 200–250 eurų hektarui per metus (atitinka 220–270 JAV dolerių).

Apibendrinant galima teigti, kad projekto įgyvendinimas turėjo esminės įtakos smulkių ūkių konkurencingumui, ekonominio gyvybingumo ir ekologinės gamybos plėtros didinimui. Sukurta sistema sumažino ūkių veiklos kaštus, sudarė sąlygas gauti didesnes pajamas, pagerino produkcijos kokybę bei sudarė realias prielaidas tvariam



	žemės ūkio vystymuisi, o bendras ekonominis poveikis smulkiems ūkiams vertintinas kaip 15–20 procentų pagerėjimas jų veiklos efektyvumo rodikliuose.
7. Projekto indėlis į EIP tikslą – taikant žinias ir inovacijas plėtoti konkurencingą ir tvarų žemės ir miškų ūkį (aprašykite, kaip įgyvendinote)	Projektas tiesiogiai prisidėjo prie EIP (Europos inovacijų partnerystės) tikslo – taikant žinias ir inovacijas plėtoti konkurencingą ir tvarų žemės bei miškų ūkį. Projekto metu buvo apjungtas mokslo, konsultavimo ir praktinės ūkininkų veiklos potencialas, siekiant kurti ir diegti taikomas inovacijas, kurios leistų smulkiems ūkiams tapti konkurencingesniems, ekonomiškai tvariems ir aplinkai draugiškiems. Projektas buvo orientuotas į žinių pritaikymą praktikoje – atlikti moksliniai tyrimai, parengtos technologinės rekomendacijos, įvertintos ekologinės gamybos galimybės ir išbandytos inovatyvios technologijos bandomuosiuose ūkiuose. Mokslo institucijos kartu su ūkininkais kūrė ir tobulino ekologinės gamybos metodikas, diegė naujus sprendimus, pritaikytus smulkiems ūkiams, taip užtikrindamos tiesioginį žinių perdavimą iš mokslininkų į praktinę veiklą. Tokiu būdu buvo ne tik įgyvendintas inovacijų kūrimo procesas, bet ir suformuotas veiksmingas bendradarbiavimo modelis tarp mokslo, konsultavimo ir gamybos sektorių. Sukurta informacinė EKO VVG platforma tapo pagrindiniu įrankiu, užtikrinančiu inovacijų taikymą. Joje integruota grupinio sertifikavimo sistema, vidaus kontrolės procedūros, technologijų duomenų bazė ir mokymų medžiaga, suteikianti ūkiams prieigą prie aktualių žinių ir metodikų. Ši sistema padeda efektyviau organizuoti gamybos procesus, mažina administracinę naštą ir užtikrina atitiktį ekologinės gamybos standartams. Platforma taip pat sudarė sąlygas ūkininkams jungtis į ekologinės veiklos vykdytojų grupes, bendrai sertifikuotis, bendradarbiauti ir dalintis ištekliais, taip didinant ekonominį jų gyvybingumą bei rinkos konkurencingumą. Žinių sklaidai ir praktinių įgūdžių stiprinimui buvo suorganizuota 20 seminarų įvairiuose Lietuvos regionuose, kuriuose dalyvavo ekologinės gamybos ūkininkai, konsultantai ir grupių nariai. Šių seminarų metu buvo pristatytos naujausios ekologinės gamybos technologijos, sertifikavimo procedūros, ekologinio verslo modeliai ir trumposios tiekimo grandinės principai. Be to, buvo pademonstruota 20 ūkių, kuriuose praktiškai

	įdiegtos ir pristatytos projekto metu sukurtos ekologinės gamybos technologijos, tręšimo ir augalų priežiūros sprendimai bei vidaus kontrolės sistemos taikymas. Šios demonstracijos sudarė galimybę ūkininkams tiesiogiai susipažinti su inovacijų taikymo praktiniais rezultatais, įvertinti jų efektyvumą ir pritaikomumą savo veikloje. Projekto metu taip pat buvo įgyvendintos dvi mokymo programos – 22 akademinių valandų trukmės programa ekologinės veiklos vykdytojų grupių nariams ir 16 akademinių valandų trukmės programa vidaus kontrolės sistemos darbuotojams. Mokymų metu buvo nagrinėjamos inovatyvios technologijos, ekologinės gamybos reikalavimai, dirvožemio bei augalų analizės metodai, sertifikavimo procesai ir ekologiškos produkcijos realizavimo būdai. Tai sustiprino ūkininkų kompetencijas ir gebėjimą savarankiškai taikyti inovacijas praktikoje. Įgyvendintas projektas taip pat prisidėjo prie trumpųjų tiekimo grandinių plėtros, skatindamas ekologiškos produkcijos realizavimo inovacijas, kurios remiasi vietos rinkų stiprinimu ir tvariu vartojimu. Sukūrus bendrą pardavimo sistemą, ūkininkai gali efektyviau realizuoti savo produkciją, užtikrinti atsekamumą, bendrą kokybės valdymą ir pasiūlyti vartotojams ekologiškus produktus su didesne pridėtine verte. Apibendrinant galima teigti, kad projektas sukūrė realų Europos inovacijų partnerystės principų įgyvendinimo modelį: mokslo žinios buvo paverstos praktiškai taikomomis inovacijomis, kurios pritaikytos smulkiuose ūkiuose. Toks žinių ir technologijų taikymo procesas padidino smulkių ūkių konkurencingumą, stiprino jų ekonominį atsparumą, mažino gamybos sąnaudas bei sudarė sąlygas plėtoti tvarų ir aplinkai draugišką žemės ūkį.
8. Pateikite projekto rezultatų pritaikomumo bei demonstravimo ūkiuose aprašymą (aprašykite rezultatus bei nurodykite, kokiuose ūkiuose vyko pritaikomumas ir demonstravimas, ir pateikite tai patvirtinančių dokumentų kopijas, dalyvių sąrašus)	Projekto rezultatai buvo praktiškai pritaikyti ir pademonstruoti paraiškoje numatytuose smulkiuose ekologinės gamybos ūkiuose įvairiuose Lietuvos regionuose. Projekto metu sukurti rezultatai – ekologinės veiklos vykdytojų grupių informacinė platforma, grupinio sertifikavimo sistema, ekologinės gamybos technologinės rekomendacijos, trumposios tiekimo grandinės ir pardavimo modelis – buvo išbandyti realiomis ūkių sąlygomis, siekiant įvertinti jų praktinį taikymą ir efektyvumą. Pritaikomumo ir demonstravimo tikslas buvo įvertinti, kaip

	sukurtos technologijos ir organizaciniai sprendimai veikia skirtingų veiklos kryptių ūkiuose – sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės ir mišrios gamybos srityse. Kiekviename ūkyje buvo testuojami skirtingi technologiniai sprendimai: ekologinis tręšimas, dirvožemio gerinimo priemonės, augalų apsaugos technologijos, produkcijos atsekamumo dokumentacija bei vidaus kontrolės sistemos elementai. Demonstravimas ir pritaikomumas vyko 21 ūkyje, esančiame įvairiuose Lietuvos regionuose. Projekto rezultatai buvo pristatyti ir išbandyti šiuose ūkiuose: 1. Agnė Paškauskienė – Kazlų Rūdos sav., Jankų sen., Skirkų k. 2. Renata Vitkauskienė – Teiberių k., Vilkaviškio r. sav. 3. Raimundas Nagelė – Taručių k. 8, Rokiškio r. 4. Vidmantas Paškauskas – Jankai, Kazlų Rūdos sav. 5. Asta Matukynė – Dambavos k., Kazlų Rūdos sav. 6. Vidas Juodsnukis – Avilių g. 4, Kaunas 7. Nijolė Adomavičienė – Stirniškių k., Vilkaviškio r. 8. Audrius Meseckas – Stirniškių k., Vilkaviškio r. 9. Mindaugas Auželis – Taujėnų sen., Ukmergės r. 10. Janina Kaminskienė – Liolių sen., Kelmės r. 11. Tautvydas Gurskas – Beištrakių k., Kaišiadorių r. 12. Asta Ramaškevičienė – Šeštokų k., Lazdijų r. 13. Justinas Karbauskas – Viršužiglio k., Kauno r. 14. Nelda Šutaitė – Ginkūnų k., Šiaulių r. 15. Kotryna Meidė – Alukėnų k., Anykščių r. 16. Arūnas Vitkauskas – Teibarių k., Vilkaviškio r. 17. Rita Dereškevičienė – Margaravos k., Alytaus r. 18. Valdas Jančiauskas – Juopėnų k., Kupiškio r. 19. Gintarė Šidlauskaitė – Molainių k., Panevėžio r. 20. Juozas Jankauskas – Šlienavos k., Kauno r. 21. Arnas Nasevičius – Biržai.
9. Rezultatų nauda EIP veiklos grupės nariams (nurodykite, kaip EIP veiklos grupės nariai naudosis projekto rezultatais)	EIP veiklos grupės nariai, dalyvavę projekte, įgijo reikšmingą praktinę ir metodinę naudą, kuri užtikrina jų veiklos tęstinumą ir konkurencingumą ateityje. Sukurta informacinė EKO VVG platforma suteikia visiems grupės nariams galimybę naudotis centralizuota sistema, apimančia ekologinės veiklos vykdytojų grupių sertifikavimo, vidaus kontrolės, atsekamumo, mokymo ir rinkodaros funkcijas. Ji tapo pagrindiniu įrankiu, leidžiančiu sistemingai organizuoti grupės veiklą, stebėti technologijų taikymą ūkiuose ir užtikrinti ekologinės

	gamybos standartų laikymąsi. Kiekvienas EIP grupės narys gali tiesiogiai naudotis sukurtais projekto rezultatais pagal savo funkcijas. Lietuvos žemės ūkio rūmai tęs platformos administravimą, koordinuos grupinio sertifikavimo procesą ir organizuos mokymus naujiems nariams. Lietuvos inžinerijos kolegija toliau naudosis sukurtomis technologinėmis rekomendacijomis bei tyrimų duomenimis, integruodama juos į studijų programas ir taikomųjų tyrimų veiklas. Lietuvos ekologinių ūkių asociacija naudos projekto metu sukurtus dokumentus, vidaus kontrolės metodikas ir mokymo medžiagą konsultuodama naujus ekologinės gamybos ūkius bei plėsdama grupinio sertifikavimo modelį. Žemės ūkio kooperatinė bendrovė „Bio Leua“ taikys projekto metu sukurtą ekologiškos produkcijos pardavimo sistemą ir toliau koordinuos grupių narių produkcijos realizaciją, užtikrindama jos atsekamumą bei rinkodaros vientisumą. Ūkininkai, dalyvavę projekte kaip bandomieji ūkiai, tęs įdiegtų ekologinių technologijų taikymą, dalinsis praktine patirtimi su kitais ūkininkais ir prisidės prie naujų grupių formavimo bei mokymų. Projekto metu parengti mokymo moduliai, metodinės priemonės, sertifikavimo dokumentai ir technologinės rekomendacijos bus prieinami visiems grupės nariams, o jų taikymas padės efektyviau valdyti ūkių veiklą, mažinti administracines išlaidas ir didinti gamybos bei realizacijos efektyvumą. Tokiu būdu projekto rezultatai tiesiogiai prisidės prie narių veiklos stiprinimo ir naujų inovacijų kūrimo.
10. Projekto tęstinumo aprašymas (aprašykite numatomą projekto tęstinumą)	Projekto tęstinumas užtikrinamas per sukurtos EKO VVG informacinės platformos nuolatinį naudojimą ir plėtrą. Lietuvos žemės ūkio rūmai toliau administruos platformą, organizuos naujus mokymus bei koordinuos grupinio sertifikavimo procesus. Lietuvos inžinerijos kolegija tęsis mokslinius tyrimus ir atnaujins technologines rekomendacijas, o Lietuvos ekologinių ūkių asociacija plės ekologinių ūkių tinklą ir konsultuos naujus dalyvius. Projekto metu suorganizuoti 20 seminarų ir pademonstruoti 20 ūkių taps praktinių mokymų bei informacijos sklaidos baze, užtikrinančia ilgalaikį žinių perdavimą. Grupinio sertifikavimo sistema ir sukurta pardavimo infrastruktūra leis generuoti pajamas, kurios bus naudojamos projekto rezultatų palaikymui ir plėtrai. Taip projektas bus tęsiamas ir po jo įgyvendinimo,

	užtikrinant tvarią ekologinės gamybos plėtrą ir inovacijų taikymą smulkiuose ūkiuose.
--	---

5. Ekonominį gyvybingumą apibūdinantys rodikliai

Grynasis pelningumas			
Ar esate prisiėmęs (-usi) įsipareigojimą pasiekti ir kontrolės metu išlaikyti grynojo pelningumo rodiklį?			
☐ Taip x Ne			
Grynasis pelnas, Eur	Pardavimo pajamos, Eur	Dotacijos, Eur	
-	-	-	
Grynasis pelningumas	Pastabos		
-	-		
Dokumentai (jei nepasiektas rodiklis, privaloma išsamiai aprašyti ir pagrįsti rodiklio nepasiekimo aplinkybes bei pridėti pagrindžiančius dokumentus)			
Skolos rodiklis			
Ar esate prisiėmęs (-usi) įsipareigojimą pasiekti ir kontrolės metu išlaikyti skolos rodiklį?			
☐ Taip x Ne			
Ilgalaikių įsipareigojimų suma, Eur	Trumpalaikių įsipareigojimų suma, Eur	Turtas, Eur	
-	-	-	
Skolos rodiklis	Pastabos		
-	-		
Dokumentai (jei nepasiektas rodiklis, privaloma išsamiai aprašyti ir pagrįsti rodiklio nepasiekimo aplinkybes bei pridėti pagrindžiančius dokumentus)			
Paskolų padengimo rodiklis			
Ar esate prisiėmęs (-usi) įsipareigojimą pasiekti ir kontrolės metu išlaikyti paskolos padengimo rodiklį?			
☐ Taip x Ne			
Pinigų srautai, Eur	Gautos dotacijos, Eur	Grąžintos skolos, Eur	Sumokėtos palūkanos, Eur
-	-	-	-
Paskolų padengimo rodiklis	Pastabos		
-	-		
Dokumentai (jei nepasiektas rodiklis, privaloma išsamiai aprašyti ir pagrįsti rodiklio nepasiekimo aplinkybes bei pridėti pagrindžiančius dokumentus)			
Einamojo likvidumo koeficientas			
Ar esate prisiėmęs (-usi) įsipareigojimą pasiekti ir kontrolės metu išlaikyti einamojo likvidumo koeficiento rodiklį?			
☐ Taip x Ne			


Trumpalaikis turtas, Eur	Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, Eur
-	-
Einamojo likvidumo koeficientas	Pastabos
-	-
Dokumentai (jei nepasiektas rodiklis, privaloma išsamiai aprašyti ir pagrįsti rodiklio nepasiekimo aplinkybes bei pridėti pagrindžiančius dokumentus)	

6. Klausimai (Pildoma atsakymą pažymint ženklą „X“. Atsakydamas pareiškėjas patvirtina, kad pareiškėjas ir kiekvienas partneris laikosi įsipareigojimų.)


Klausimynas dėl tinkamumo sąlygų ir įsipareigojimų laikymosi		Pastabos
1. Ar viešinate paramą Viešinimo taisyklėse nustatyta tvarka?	☒ Taip ☐ Ne	Viešinimo plakatai, publikuoti straipsniai, viešinimas internete, sklaidos renginius (nurodyti, kokiomis priemonėmis / būdais viešinama gauta parama)

2. Ar patvirtinate, kad įgyvendintas projektas atitinka Taisyklių III skyriuje nustatytus priemonės prioritetus, tikslines sritis ir prisideda prie kompleksinių tikslų įgyvendinimo?	☒ Taip ☐ Ne	Projektas atitiko Taisyklių III skyriuje nustatytus prioritetus, tikslines sritis ir kompleksinius tikslus bei prisidėjo prie EIP tikslo – taikant žinias ir inovacijas plėtoti konkurencingą ir tvarų žemės ir miškų ūkį – įgyvendinimo. „Skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo vietovėse“ – projekto metu buvo sukurta ir viešai prieinama EKO VVG informacinė platforma, kuri buvo patalpinta internetinėje prieigoje. Joje pateiktas informacinis bazinių reikalavimų, dokumentų ir technologijų rinkinys, kuris pasitarnavo žinių perdavimui smulkiesiems, ypač sodininkystės, uogininkystės ir daržininkystės veiklomis užsiimantiems ūkininkams. Ši platforma prisidėjo prie ekologinės gamybos ploto ir ūkių skaičiaus didinimo kaimo vietovėse. „Visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą“ – projekto metu buvo sukurta grupinio sertifikavimo sistema, kuria smulkūs žemės ūkio veiklos subjektai galėjo naudotis visuose Lietuvos regionuose. Ji suteikė galimybes pigesniam ir paprastesniam sertifikavimui bei padėjo didinti ūkių veiklos gyvybingumą ir konkurencingumą per sukurtas kooperuotas pardavimų sistemas. Įdiegtos inovatyvios technologijos smulkiems ūkiams užtikrino stabilesnį produkcijos tiekimą, didesnes pajamas ir mažesnę riziką kintančio klimato sąlygomis. „Skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą“
--	---	---

	žemės ūkyje“ – buvo sukurta bendra ekologinės veiklos vykdytojų grupės produkcijos pardavimo sistema, kuri išplėtė galimybes realizuoti didesnius ir aukštesnės kokybės ekologiškos produkcijos kiekius vietinėse rinkose. Ši sistema skatino žemės ūkio subjektus bendradarbiauti, užsiimti produkcijos perdirbimu ir efektyviau valdyti rizikas, taip užtikrinant tvarų ūkių valdymą. „Skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose“ – projekto metu buvo įdiegtos aplinkos tvarumą palaikančios technologijos, kurios užtikrino kokybiškos, ekologiškos produkcijos gamybą, išaugintą aplinką tausojančiais metodais, panaudojant vietinius ūkio išteklius dirvožemio gerinimui, tręšimui ir augalų apsaugai. „Skatinti inovacijas, bendradarbiavimą ir žinių bazės vystymą kaimo vietovėse“ – konsultavimo ir mokslo institucijų bei žemės ūkio subjektų bendradarbiavimo pagrindu buvo sukurta bazinių reikalavimų platforma grupiniam ūkininkų sertifikavimui, o parengti technologiniai pasiūlymai buvo pritaikyti smulkiems ūkiams. Jie buvo išbandyti konkrečiuose ūkiuose, kurie tapo gerosios patirties pavyzdžiais ir prisidėjo prie žinių bazės kaimo vietovėse vystymo. „Stiprinti žemės ūkio, maisto produktų gamybos ir miškininkystės sektorių ryšius su moksliniais tyrimais atliekančiomis bei inovacijas kuriančiomis institucijomis“ – projekto metu vyko glaudus mokslo ir konsultavimo institucijų bei žemės ūkio subjektų bendradarbiavimas, siekiant,
--	--



		kad sukurtos technologinės inovacijos būtų pritaikytos Lietuvos sąlygoms, būtų lengvai prieinamos ir pritaikomos praktikoje. „Gerinti ūkių ekonominės veiklos rezultatus ir sudaryti palankesnes sąlygas ūkiams restruktūrizuoti ir modernizuoti“ – projekto metu taikyti technologiniai sprendimai padėjo smulkiems ūkiams gerinti ekonominius veiklos rezultatus, stabilizuoti pajamas ir sudarė prielaidas ūkio restruktūrizavimui bei modernizavimui, įskaitant naujos technikos ir įrangos įsigijimą. „Atkurti, išsaugoti ir didinti biologinę įvairovę“ – ekologinio ūkininkavimo metodai, įdiegti projekto metu, išsaugojo ir praturtino biologinę įvairovę tiek ūkio, tiek ekosistemos lygmeniu, mažindami sintetinių trąšų bei pesticidų naudojimą ir prisidėdami prie aplinkos tvarumo. Projektas prisidėjo prie šių kompleksinių tikslų: inovacijų kūrimo ir sklaidos, aplinkos išsaugojimo ir tvarios plėtros, bei klimato kaitos švelninimo. Įdiegtos inovatyvios technologijos, sukurta žinių bazė ir įsteigtos ekologinės veiklos vykdytojų grupės padidino ekologinių ūkių skaičių, sustiprino jų konkurencingumą, pagerino produkcijos tiekimą į vidaus rinką ir turėjo teigiamą poveikį aplinkos apsaugai bei klimato kaitos mažinimui.
3. Ar patvirtinate, kad projektas buvo vykdomas Lietuvos Respublikos teritorijoje?	☒ Taip ☐ Ne	K. Donelaičio g. 2, Kaunas
4. Ar patvirtinate, kad nekeitėte EIP projekto galimybių studijoje numatytų projekto pobūdžio ir tikslų?	☒ Taip ☐ Ne ☐ N/A	
5. Ar įgyvendinote projekto paraiškoje numatytas projekto rezultatų sklaidos veiklas?	☒ Taip ☐ Ne	



6. Ar be Žemės ūkio ministerijos sutikimo nekeitėte EIP veiklos grupės narių ir nepriėmėte naujų EIP veiklos grupės narių?	☒ Taip ☐ Ne	
7. Ar apdraudėte turtą, kuriam įsigyti ar sukurti panaudota parama, didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiu?	☐ Taip ☐ Ne ☒ N/A	Pateikite draudimo dokumentus.
8. Ar užtikriname, kad projekto rezultatai prieinami visuomenei naudoti (viešai publikuojama informacija, suteikiama prieiga prie projekto metu sukurtų technologijų ar sprendimų) ir jiems netaikomi autorių teisių apribojimai?	☒ Taip ☐ Ne	https://www.zur.lt/eko-vvg/
9. Ar viešinate projekto rezultatus per Lietuvos kaimo tinklą, EIP žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje (EIP-AGRI) tinklą ir kitomis priemonėmis?	☒ Taip ☐ Ne ☐ N/A	<i>Projektas viešinamas per Lietuvos kaimo tinklą, EIP – AGRI tinklą, viešinami Žemės ūkio rūmų tinklalapyje ir spaudoje.</i> <i>Pateikiame nuorodas EIP AGRI tinkle ir Lietuvos kaimo tinkle bei LR ŽŪR tinklalapyje, spaudoje.</i> <u>Ekologinės veiklos vykdytojų grupių platformos sukūrimas ekologinės gamybos plėtrai smulkiuose ūkiuose Lietuvos kaimo tinklas</u> https://eu-cap-network.ec.europa.eu/projects/creation-ecological-platform-groups-operators-development-ecological-production-small_en https://www.zur.lt/pirmoji-lietuvoje-ekologiniu-veiklos-vykdytoju-grupiu-platforma-proverzis-smulkiuju-ukiu-ateiciai/ https://www.luaa.lt/kvieciame-dalyvauti-ekologines-vvg-platformos-sukurime-ekologines-gamybos-pletrai-smulkiuose-ukiuose/
10. Ar patvirtinate, kad vykdote įsipareigojimą sudaryti sąlygas asmenims, turintiems teisę audituoti ir (arba) kontroliuoti, tikrinti, kaip yra vykdomas projektas ir (arba) kaip vykdoma veikla po lėšų projektui įgyvendinti skyrimo iki projekto įgyvendinimo pabaigos?	☒ Taip ☐ Ne	



11. Ar patvirtinate, kad įvykdėte įsipareigojimą, jog projekte numatytos išlaidos negali būti finansuojamos iš kitų Europos Sąjungos fondų ir kitų viešųjų lėšų?	☒ Taip ☐ Ne	
12. Ar užtikrinate, kad projekto veiklos nėra susijusios su anksčiau vykdytais ar pradėtais vykdyti projektais, kurių finansavimui skirta parama iš Europos Sąjungos fondų ir kitų viešųjų lėšų?	☒ Taip ☐ Ne	
Atrankos kriterijų laikymosi klausimai		Pastabos



13. Ar projekto rezultatų praktinis taikymas ūkiuose suteikė arba suteiks ekonominę ir (arba) aplinkosaugos naudą?	☒ Taip ☐ Ne ☐ N/A	Ekonominė nauda: Grupinio sertifikavimo ir informacinės platformos naudojimas leido sumažinti ūkių administracines bei sertifikavimo išlaidas vidutiniškai apie 40 %, o tai smulkiausiems ūkiams prilygsta iki 10 % metinės apyvartos sutaupymui. Įdiegus sukurtas trumposios tiekimo grandinės ir kooperuotos prekybos sistemas, ūkių pajamos iš ekologiškos produkcijos realizacijos išaugo apie 10 %, nes ūkininkai galėjo tiesiogiai pasiekti vartotojus ir gauti didesnę pridėtinę vertę. Be to, taikant rekomenduotas technologijas ir dirvožemio bei augalų tyrimais grįstą tręšimo optimizavimą, ūkiuose buvo sumažintos gamybos sąnaudos 5–8 %, o derliaus kokybė ir stabilumas pagerėjo. Aplinkosauginė nauda: Ekologinės gamybos plėtra ir taikytos technologijos sumažino cheminių trąšų ir pesticidų naudojimą, pagerino dirvožemio būklę bei anglies sekvestraciją. Skaičiuojama, kad ekosisteminių paslaugų (anglies kaupimo, dirvožemio gerinimo, biologinės įvairovės palaikymo) ekonominė vertė siekia apie 200–250 € hektarui per metus (atitinka 220–270 USD/ha/metus). Tokia nauda susidaro dėl ekologiškai tvarkomų plotų plėtros ir tvaresnių ūkininkavimo praktikų taikymo. Apibendrinant, projekto metu įdiegtos technologijos ir veiklos modeliai užtikrino ekonominį efektyvumą (vidutiniškai +10–15 % ūkių veiklos gerėjimą) bei reikšmingą aplinkosauginį poveikį, mažinant
---	--	---

		taršą, saugant dirvožemio derlingumą ir didinant biologinę įvairovę.
--	--	--



14. Ar projektas buvo įgyvendintas naudojant EIP veiklos grupės narių išteklius?	☒ Taip ☐ Ne	Lietuvos žemės ūkio rūmai prisidėjo kaip projekto pareiškėjas, atsakingas už studijos parengimą, projekto koordinavimą, administravimą, grupinio sertifikavimo organizavimą, viešinimą ir rezultatų sklaidą. Jie panaudojo savo žmogiškuosius ir techninius išteklius – konsultantus, biuro patalpas, transportą ir įrangą. Lietuvos inžinerijos kolegija prisidėjo kaip mokslo partneris, vykdęs ekologinės veiklos vykdytojų grupės platformos kūrimą, technologijų testavimą, metodinės medžiagos ir mokymų programų rengimą, tyrimus bei rezultatų analizę. Ji panaudojo savo specialistų, laboratorijų ir tyrimų bazės išteklius. Lietuvos ekologinių ūkių asociacija (LEŪA) užtikrino ūkių atranką, jų įtraukimą į projektą, ekologinių technologijų diegimą, mokymus, konsultacijas, viešinimą ir ryšius su sektoriaus dalyviais, pasitelkdama savo organizacinius bei informacinius išteklius. Kooperatinė bendrovė „Bio Leua“ prisidėjo savo praktine patirtimi kuriant ir testuojant trumposios tiekimo grandinės bei grupinio sertifikavimo modelius, taip pat suteikė ekologinių ūkių infrastruktūrą, gamybos bazines ir darbuotojus. Ūkininkai Juozas Jankauskas ir Vytautas Jasinevičius dalyvavo bandymuose, technologijų testavime, mokymuose, duomenų rinkime ir viešinime, suteikė savo ūkių plotus, techniką bei darbo laiką projekto veikloms įgyvendinti. Visi partneriai bendromis pastangomis kūrė ir įgyvendino ekologinės veiklos vykdytojų grupių platformą, grupinio sertifikavimo
---	---	--

		sistemą bei inovatyvių technologijų taikymą smulkiuose ūkiuose, panaudodami turimus žmogiškuosius, materialinius ir organizacinius išteklius.
15. Ar projektas buvo įgyvendintas panaudojant neatlygintinai EIP veiklos grupės narių išteklius ir integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų infrastruktūrą?	☒ Taip ☐ Ne ☐ N/A	Žinios, patirtis techninė bazė projekto administravimui, EIP veiklos grupės susitikimų organizavimas, žemės ūkio paskirties pastatai, specializuota ž.ū. technika, sodmenys, pasėliai ir kt. (detaliau aprašyta prie 14 punkto). Taip pat buvo naudotasi „Nemunas „Slėnis“ integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų infrastruktūra.



16. Ar projekto rezultatai pademonstruoti paraiškoje planuotuose ūkiuose? (nurodykite ūkių skaičių)	☒ Taip ☐ Ne	Projekto rezultatai buvo pademonstruoti paraiškoje planuotuose ūkiuose. Iš viso demonstravimai įvyko 21 ūkyje skirtinguose Lietuvos regionuose 2025 m. gegužės mėn. Ūkiai, kuriuose buvo demonstruoti projekto rezultatai: Agnė Paškauskienė – Kazlų Rūdos sav., Jankų sen., Skirkų k. Renata Vitkauskienė – Teiberių k., Vilkaviškio r. sav. Raimundas Nagelė – Taručių k. 8, Rokiškio r. Vidmantas Paškauskas – Jankai, Kazlų Rūdos sav. Asta Matukynė – Dambavos k., Kazlų Rūdos sav. Vidas Juodsnukis – Avilių g. 4, Kaunas Nijolė Adomavičienė – Stirniškių k., Vilkaviškio r. Audrius Meseckas – Stirniškių k., Vilkaviškio r. Mindaugas Auželis – Taujėnų sen., Ukmergės r. Janina Kaminskienė – Liolių sen., Kelmės r. Tautvydas Gurskas – Beištrakių k., Kaišiadorių r. Asta Ramaškevičienė – Šeštokų k., Lazdijų r. Justinas Karbauskas – Viršužiglio k., Kauno r. Nelda Šutaitė – Ginkūnų k., Šiaulių r. Kotryna Meidė – Alukėnų k., Anykščių r. Arūnas Vitkauskas – Teibarių k., Vilkaviškio r. Rita Dereškevičienė – Margaravos k., Alytaus r. Valdas Jančiauskas – Juopėnų k., Kupiškio r. Gintarė Šidlauskaitė – Molainių k., Panevėžio r.
--	---	---

		Juozas Jankauskas – Šlienavos k., Kauno r. Arnas Nasevičius – Biržai.
17. Ar projekto veiklą viešinimui taikote ne mažiau kaip 3 skirtingas viešinimo priemones ir būdus (spauda, radijas, televizija, internetas ir kt.)?	☒ Taip ☐ Ne ☐ N/A	<i>Viešinimo plakatai, straipsniai, straipsniai internete, seminarai, interneto svetainė.</i>

7. Ataskaitos priedai: (nurodomi kartu su galutine ataskaita teikiami dokumentai.)

Nr.	Priedas(pateikiamas originalas ir pareiškėjo patvirtinta kopija arba notaro patvirtintas nuorašas, jei nepateikiamas originalas)	Lapų skaičius (nurodomas pateikto dokumento lapų skaičius) teikiamas / neteikiamas
1.	Finansinės atskaitomybės dokumentai už praėjusius ir ataskaitinius metus	28
2.	Kiti dokumentai (įrašyti kitus prieš tai nenurodytus, tačiau su ataskaita teikiamus dokumentus)	79
...		

8. Papildoma informacija (Pateikiama papildoma informacija, kuri gali turėti įtakos administruojant bylą.)

--

Patvirtinu, kad šioje ataskaitoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga.

Projektų valdymo skyriaus vedėja

Ina Kalėdienė

(paramos gavėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Paramos gavėjo parašas / Įgalioto asmens parašas