

TVIRTINU

Nacionalinės mokėjimo agentūros
prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo
plėtros ir paramos regionams
departamento direktorius

Kšištof Dokudovič

**(Pavyzdinė projekto įgyvendinimo galutinės ataskaitos pagal Lietuvos kaimo plėtros
2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama
EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ forma)**

2024-10-29 Nr. FR-2052

Vilnius

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ
PROGRAMOS PRIEMONĖS „BENDRADARBIAVIMAS“ VEIKLOS SRITĮ „PARAMA EIP
VEIKLOS GRUPĖMS KURTI IR JŲ VEIKLAI VYSTYTI“
GALUTINĖ ATASKAITA**

2025-06-12

(pildymo data)

Kaunas

(sudarymo vieta)

1. Ataskaitos pateikimo terminas: |_2_|_|0_|_|2_|_|5_|_|-|_|0_|_|6_|_|-|_|3_|_|0_|_|
(nurodoma data, iki kurios turi būti pateikta galutinė ataskaita)

2. Informacija apie paramos gavėją ir projektą:

Paramos gavėjas	VšĮ LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS (Irašomas tikslus paramos gavėjo pavadinimas, atitinkantis VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre esančią informaciją.)
Paramos gavėjo adresas	Juridinio asmens buveinė (savivaldybės pavadinimas, miestas) Kauno miesto savivaldybė, Kaunas Gatvė, namo numeris A. Mickevičiaus g. 9 Pašto indeksas LT-44307 Tel., faksas 0 37 327200; 0 37 220733 El. paštas rektoratas@lsmu.lt

Paramos gavėjo parašas / Įgalioto asmens parašas _____

Partneriai	(įrašomi visi projekte dalyvavę partneriai) Partneris Nr. 1 – VŠĮ Tęstinio mokymo ir konsultavimo centras Partneris Nr. 2 – AB Lietuvos veislininkystė Partneris Nr. 3 – Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija Partneris Nr. 4 – ūkininkė E. Butkienė Partneris Nr. 5 – ūkininkas A. Cicėnas Partneris Nr. 6 – ūkininkas R. Rimkus Partneris Nr. 7 – ūkininkas A. Starke Partneris Nr. 8 – ūkininkas N. Zobernis Partneris Nr. 9 – ūkininkas A. Česnauskas	
Projekto pavadinimas	(nurodomas projekto pavadinimas pagal paramos sutartį) Mėsinių galvijų produktyvumo ir mėsos kokybės genetinio potencialo gerinimas, selekcijos tikslumo ir intensyvumo didinimas vykdant selekcionuojamų galvijų atranką ir paranką pagal genomino profilio žymenis	
Paramos sutarties numeris	(įrašomas paramos sutarties numeris) NR. 35BV-KK-21-1-05006-PR001	
Asmuo, atsakingas už projekto administravimą	(Nurodomas atsakingo už projekto administravimą asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris ir elektroninis paštas.) Monika Šidlauskaitė, LSMU Gyvūnų veisimo katedra, studijų administratorė, mob. tel. nr. (0 689) 65 295, monika.sidlauskaite@lsmu.lt	
Atsiskaitymo laikotarpis	nuo _2_ _0_ _2_ _3_ - _0_ _3_ - _2_ _8_ iki _2_ _0_ _2_ _5_ - _0_ _7_ - _0_ _1_ (Nurodomas laikotarpis nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki suplanuoto paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo datos.)	
Faktinis projekto įgyvendinimo laikotarpis	nuo _2_ _0_ _2_ _3_ - _0_ _3_ - _2_ _8_ iki _2_ _0_ _2_ _5_ - _0_ _7_ - _0_ _1_ (Nurodomas laikotarpis nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki paskutinio mokėjimo prašymo Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateikimo datos.)	
Skirta paramos suma (Eur)	199 984,00 Eur (Nurodoma skirta paramos suma eurai.)	
Faktiškai patirtų ir pateiktų tinkamų išlaidų suma (Eur):	172348,65 Eur (Nurodoma bendra faktiškai patirtų išlaidų suma eurai.)	
	EIP veiklos grupės bendradarbiavimo išlaidos	27517,85 Eur 15,97 proc. (Nurodomas procentas, skaičiuojant nuo tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos.)

Projekto įgyvendinimo išlaidos (darbo užmokestis)	67987,60 Eur 39,45 proc. (Nurodomas procentas, skaičiuojant nuo tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos.)
Kitos projekto įgyvendinimo išlaidos	76843,20 Eur 44,59 proc. (Nurodomas procentas, skaičiuojant nuo tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos.)
Statinių (pastatų), susijusių su projekto įgyvendinimu, rekonstravimas ar kapitalinis remontas	_____ Eur _____ proc. (Nurodomas procentas, skaičiuojant nuo tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos.)
Projekto viešinimo išlaidos	800,43 Eur
Projekto sklaidos išlaidos	13884,53 Eur 8,06 proc. (Nurodomas procentas, skaičiuojant nuo tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos.)

3. Paramos paraiškoje numatyti projekto veiklų įgyvendinimo etapai, numatyta vykdyti veikla ir įsipareigojimai (Pildoma atsižvelgiant į paramos paraiškoje numatytus įsipareigojimus, gavus paramą projektui įgyvendinti.)

Nr.	Veiklos pavadinimas	Vykdymo pradžia	Vykdymo pabaiga	Pareiškėjas (partneris (-iai) atsakingas (-i) už projekto veiklą)	Pastabos (nurodyti pasiektus rezultatus, o nukrypus nuo paramos paraiškoje numatytos veiklos (-ų), įsipareigojimų ar rezultatų, būtina nurodyti priežastis)
Su EIP veiklos grupės bendradarbiavimu susijusios veiklos					

1.1.	Projekto vadovo, administratoriaus ir finansininko paskyrimas Nurodoma, kada ir kokios su EIP veiklos grupės bendradarbiavimu susijusios veiklos buvo atliktos.	2023 m II ketv.	2025 m. II ketv.	Lietuvos sveikatos mokslų universitetas	Paskirti projektą administruojantys asmenys – mokėjimo prašymus, ataskaitas ir kitus dokumentus rengiantis administratorius, su projekto partneriais bendradarbiaujantis ir sklandžią projekto veiklą užtikrinantis projekto vadovas bei projekto buhalterinę apskaitą vykdanči finansininkė.
1.2.	Viešųjų pirkimų organizavimas, prekių reikalingų projekto veikloms įgyvendinti, įsigijimas	2023 m. III ketv.	2023 m. IV ketv.	Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Partneris Nr. 2 Partneris Nr. 3 Partneris Nr. 4 Partneris Nr. 5 Partneris Nr. 6 Partneris Nr. 7 Partneris Nr. 8 Partneris Nr. 9	Pradėti vykdyti ir užbaigti viešieji pirkimai, įsigytos projekto veikloms vykdyti reikalingos prekės – viešinimo plakatai, laboratorinės priemonės ir reagentai. Projekto partneriai įsigijo medžiagas, priemones ir įrangą reikalingą projekto veiklos žemės ūkio valdose įgyvendinti.

1.3.	Mokėjimo prašymų ir ataskaitų rengimas bei teikimas NMA prie ŽŪM, projekto veiklų įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę	2023 m. II ketv.	2025 m. II ketv.	Lietuvos sveikatos mokslų universitetas	2023 m. balandžio mėn. pateiktas avansinis mokėjimo prašymas, 2023 m. liepos mėn. pateiktas pirmas mokėjimo prašymas ir 2024 m. sausio mėn. pateiktas antras mokėjimo prašymas, 2024 m. gruodžio mėn. pateiktas trečias mokėjimo prašymas, 2025 m. kovo mėn. Pateiktas ketvirtas mokėjimo prašymas, 2025 m. birželio mėn. pateiktas galutinis penktas mokėjimo prašymas. Pirmą tarpinę projekto ataskaitą pateikta 2024 m. kovo 13 d. Galutinė projekto ataskaita bus pateikta iki 2025-06-30. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo nuolat vykdoma projekto veiklų įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę
Su projekto įgyvendinimu susijusios veiklos					
2.1.	Mėsinių galvijų veislinių fenotipinių – genetinių savybių įvertinimas ir analizė. Nurodoma, kada ir kokios su projekto įgyvendinimu susijusios veiklos buvo atliktos.	2023 m. I ketvirtis	2023 m. IV ketvirtis	Pareiškėjas, Partneriai Nr. 4-9	Partnerių ūkiuose buvo atlikta mėsinių galvijų veislinių fenotipinių – genetinių savybių įvertinimas ir analizė.

2.2.	Įsigyta prekės ar paslaugos: aukštos veislinės vertės mėsinių bulių sperma; konsultavimo paslauga; mėsinių galvijų genominio tyrimo paslauga.	2023 m. IV ketvirtis	2025 m. I ketvirtis	Pareiškėjas, Partneriai Nr. 4-9	Įsigytos paslaugos ir priemonės reikalingos projekto uždavinių įgyvendinimui.
2.3.	Mėsinių galvijų genetinio potencialo tyrimų paslauga.	2024 m. IV ketvirtis	2025 m. I ketvirtis	Pareiškėjas, Partneriai Nr. 4-9	Surinkta biologinė medžiaga genominiams tyrimams. Atlikti tyrimai. Konsultacijų metu supažindinta su gautų tyrimų duomenimis, analizuoti ūkio rodikliais, suplanuoti produkcijos ir reprodukcijos tikslai ir jų atlikimo etapai. Parinkta ir įsigyta aukštos veislinės vertės mėsinių veislių bulių sperma. Kadangi genominiai tyrimai atliekami užsienio laboratorijose, numatyti kada mėginiai pasieks laboratoriją ir kada bus gauti atsakymai yra sudėtinga.

2.4.	Atliekami mėsinių galvijų mėsos kokybės tyrimai	2024 m. II ketvirtis	2025 m. II ketvirtis	Pareiškėjas, Partneriai Nr. 4-9	Atlikti mėsos kokybės tyrimai. Įvertinta skirtingų veislių mėsinių galvijų mėsos kokybė, atsižvelgiant į selekcijos kryptį.
------	---	----------------------	----------------------	---------------------------------	---

2.5.	Mėsinių galvijų bandų selekcijos programų tobulinimas. Lytinio ciklo sinchronizacijos taikymas parenkant individualiai aukštos genetinės vertės reproduktorius. Embrionų persodinimo procedūros.	2024 m. I ketvirtis	2024 m. IV ketvirtis	Pareiškėjas, Partneriai Nr. 1, 4-9	Remiantis genominių tyrimų rezultatais buvo formuotos grupės lytinio ciklo sinchronizacijai ir embrionų plovimo procedūroms. Potencialiems tiriamiesiems buvo atlikti reprodukcinės sistemos ir vaisos savybių tyrimai, parinkti ūkių tikslams ir sąlygoms tinkamiausi protokolai. Pritaikytos sinchronizacijos programos naudojant aukštos veislinės vertės reproduktoriaus medžiagą. Embrionų plovimo procedūrų įgyvendinti nepavyko, nes pasikeitė iš užsienio įsigijimų veterinarinių produktų procedūros, be to Lietuvoje neregistruotas hormoninis preparatas Pluset superovuliacijos sukėlimui. Bei, kelis kartus (nuo numatytų projekte) padidėjo reikalingų vaistų kainos.
------	--	---------------------	----------------------	------------------------------------	---

2.6.	Įsigyta laboratorinės priemonės, reagentai ir prekės kokybinių mėsos rodiklių nustatymui; skerdyklos ir skerdienuų išėigos nustatymo paslauga; galvijų skeneris su rektaliniu zonu.	2023 m. I ketvirtis	2025 m. II ketvirtis	Pareiškėjas	Šios priemonės reikalingos siekiant nustatyti galvijų mėsos kokybę; vertinant mėsinių gyvulių reprodukcines ir vaisos savybes. Nepavyko įsigyti skaitmeninės-nuotolinės mėsinių galvijų svorio matavimo programos su įranga, nes rinkoje neliko produktų tiekėjų.
2.7.	Selekcionuojamų galvijų atrankos ir parankos modelio pagal genetinio profilio žymenų indeksus, analizė ir ekonominis vertinimas.	2024 m. I ketvirtis	2025 m. II ketvirtis	Pareiškėjas	Surinkus ir apdorojus visų atliktų tyrimų duomenis atliekamas ekonominio naudingumo įvertinimas
Su projekto viešinimu susijusios veiklos					

3. 1.	Projekto viešinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto internetiniame puslapyje. Nurodoma, kada ir kokios su projekto viešiniu susijusios veiklos buvo vykdomos (Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-925 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Viešinimo taisyklės).	2023 m. II ketv.	2025 m. III ketv.	Lietuvos sveikatos mokslų universitetas	Nuo 2023 m. II ketvirčio LSMU internetiniame puslapyje vykdomas nuolatinis projekto viešinimas. Nuoroda į viešinimą LSMU internetiniame puslapyje: https://lsmu.lt/wp-content/uploads/V_F_EU-projektas_Mesiniu-galviju-produktyvumo-ir-mesos-kokybes-genetinio-potencialo-gerinimas_05.24.pdf
-------	---	------------------	-------------------	---	---

3.2.	A3 formato viešinimo plakatų įrengimas ir naudojimas	2023 m. II ketv.	2025 m. III ketv.	Lietuvos sveikatos mokslų universitetas	Informacijai apie projektą viešinti iš projekto lėšų įsigyti ir LSMU Veterinarijos akademijos patalpose, Projekto partnerio VšĮ Tęstinio mokymo ir konsultavimo centro patalpose bei partnerių žemės ūkio valdose įrengti viešinimo plakatai. taip pat viešinimo plakatas naudotas vykdant projekto rezultatų sklaidą. Vykdydami lauko dienas, seminarus ir projekto konferenciją viešinimo plakatą patalpindavome aiškiai matomoje renginio vietoje.
------	--	------------------	-------------------	---	---

3.3.	Projekto viešinimas Lietuvos kaimo tinklo internetiniame tinklapyje bei EIP –AGRI tinklapyje	2023 m. III ketv.	2025 m. III ketv.	Lietuvos sveikatos mokslų universitetas	Informacija apie įgyvendinamą projektą yra viešinama per Lietuvos kaimo tinklą, taip pat informacija apie projektą yra pateikta ir EIP žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje (EIP-AGRI tinkle). Nuoroda į viešinimą Lietuvos kaimo tinkle: https://www.kaimotinklas.lt/lt/projektai/mesinu-galviju-produktyvumo-ir-mesos-kokybes-genetinio-potencialo-gerinimas-selekcijos-tikslumo-ir-intensyvumo-didinimas-vykdant-selekcijuojamu-galviju-atranka-ir-paranka-pagal-genominio-profilio-zymenis Nuoroda į viešinimą EIP-AGRI tinkle: https://eu-cap-network.ec.europa.eu/projects/improving-genetic-potential-meat-productivity-and-quality-beef-cattle-increasing-accuracy_en
3.4.	Projekto viešinimas radijuje	2025 m. II ketv.	2025 m. II ketv.	Partneris Nr. 1 VŠĮ „Tęstinio mokymo ir konsultavimo centras“	Projekto veiklos buvo viešinamos radijuje (transliacija „Žinių radijas“ 2025-05-07).
Su projekto rezultatų sklaida susijusios veiklos					

4.1.	Projekto rezultatų pristatymas ir sklaida konferencijoje Nurodoma, kada ir kokios su projekto rezultatų sklaida susijusios veiklos buvo vykdomos.	2025 m. II ketv.	2025 m. II ketv.	Partneris Nr. 3 Lietuvos mėšinių augintojų ir gerintojų asociacija	Partneris Nr. 3 Lietuvos mėšinių augintojų ir gerintojų asociacija paskutiniais projekto įgyvendinimo metais suorganizavo konferenciją, kurioje buvo pristatomi projekto rezultatai ir veiklos. Konferencija organizuota 2025 m. balandžio 29 d. VDU Žemės ūkio akademijos patalpose. Konferencijoje dalyvavo 42 asmenys.
4.2.	Projekto rezultatų pritaikomumo demonstravimas, pristatymas ir sklaida lauko dienoje	2025 m. II ketv.	2025 m. II ketv.	Partneris Nr. 3 Lietuvos mėšinių augintojų ir gerintojų asociacija	Projekto partneris Nr. 3 Lietuvos mėšinių augintojų ir gerintojų asociacija 2025 m. balandžio - gegužės mėnesiais įvairiuose Lietuvos regionų ūkiuose suorganizavo 21 lauko dieną. Iš viso lauko dienoje dalyvavo 268 asmenys.
4.3.	Projekto rezultatų pristatymas ir sklaida seminaruose	2025 m. II ketv.	2025 m. II ketv.	Partneris Nr. 2 AB "Lietuvos veislininkystė"	Projekto partneris Nr. 2 AB "Lietuvos veislininkystė" 2025 m. gegužės mėnesį skirtinguose Lietuvos regionuose suorganizavo 4 seminarus. Iš viso seminaruose dalyvavo 51 asmenys.

4.4.	Informacinių straipsnių publikavimas respublikinėje spaudoje.	2025 m. II ketv.	2025 m. II ketv.	Lietuvos sveikatos mokslų universitetas	Projekto rezultatai pristatyti ir paviešinti Respublikinėje spaudoje kassavaitiniame laikraštyje „Kaimo laikraštis“ 2025 m. balandžio ir gegužės mėn. publikuota po vieną straipsnį.
Kitos projekto veiklos					
5.	Nurodoma, kada ir kokios projekto veiklos buvo vykdomos.				

4. Aprašykite pasiektus projekto rezultatus

Projekto tipas (nurodykite projekto tipą)	☐ Bandomasis projektas ☒ Produktų, procesų ir technologijų plėtojimo bei tobulinimo projektas
1. Aprašykite pasiektą rezultatą, nurodydami projekto tipo požymius (koks pasiektas rezultatas, pagrįsti, kokį projekto tipą atitinka įgyvendintas projektas)	Partnerių ūkiuose praktiškai įgyvendinta ir pademonstruota selektyvios fenotipinės bei genominės mėsinių galvijų atrankos sistema, kuri ženkliai pagerino veislinę genetinę medžiagą ir padidino mėsos produkcijos efektyvumą. Bandomojo tipo projekte buvo individualiai parenkami buliai gerintojai pagal genominius ir fenotipinius rodiklius, įvertinant selekcijos sukuriamą pridėtinę vertę ūkiui. Technologijų plėtojimo aspektu projektas pademonstravo pažangių genominių tyrimų ir reprodukcijos biotechnologijų, tokių kaip rūjų sinchronizavimas ir dirbtinis sėklinimas, taikymo praktinę naudą. Įdiegti selekcijos modeliai leido greičiau ir tiksliau identifikuoti produktyvius gyvulius, kas prisidėjo prie ūkinės veiklos efektyvumo didinimo ir konkurencingumo stiprinimo. Taigi įgyvendintas projektas atitinka bandomojo tipo ir technologijų plėtojimo projekto požymius, nes ne tik buvo sukurtos ir patikrintos naujos selekcijos metodikos, bet ir jos praktiškai pritaikytos realiuose ūkiuose, siekiant ūkių produktyvumo augimo ir genetinio progreso spartinimo.
2. Kokios inovacijos buvo įdiegtos ūkiuose?	☒ Technologinės inovacijos (produkto / paslaugų) (pateikti inovacijos aprašymą) Projekte buvo įdiegta genominė selekcija, paremta naujausiais genetiniais žymenimis (SNP, genų polimorfizmai) ir fenotipiniais rodikliais, kas leido anksti ir tiksliai identifikuoti aukštos genetinės vertės mėsinius galvius. Taip pat taikyti rūjų sinchronizavimo protokolai, kartu su dirbtiniu apvaisinimu, padidino reprodukcijos efektyvumą ir leido kryptingai valdyti veisimo procesą. Šie sprendimai ženkliai sumažino atsitiktinių veisimo sprendimų skaičių ir pagreitino genetinį progresą,

	užtikrindami geresnį bandos produktyvumą ir mėsos kokybę. ☐ Netechnologinės inovacijos (rinkodaros / organizacinės) (pateikti inovacijos aprašymą) Įgyvendinta integruota ūkio valdymo sistema, apimanti genetinių, fenotipinių ir ekonominių duomenų analizę, leido tikslingiau planuoti reprodukciją ir selekciją. Organizaciniai pokyčiai užtikrino efektyvų geriausių reproduktorių genetinio potencialo panaudojimą ir ekonomiškai pagrįstą veisimo sprendimų priėmimą, kas padidino ūkio pelningumą ir konkurencingumą. ☐ Kita (prašyti konkrečiai) (pateikti inovacijos aprašymą)
3. Rezultato įtaka ūkių veiklai ateityje: (galima rinktis kelis atsakymus)	☒ Turės įtakos naujų produktų / paslaugų / technologijų kūrimui ir plėtrai ☒ Prisidės prie ūkių veiklos plėtros ateityje ☒ Prisidės prie ūkių konkurencingumo ☐ Turės įtakos sėkmingam produktų realizavimui ☐ Kita (parašyti konkrečiai)
4. Kiekvieno iš EIP veiklos grupės narių vaidmens ir indėlio projekte aprašymas (aprašyti konkretų kiekvieno EIP veiklos grupės nario vaidmenį ir indėlį)	Partneris Nr. 1 – projekto administracinių ir organizacinių veiklų įgyvendinimas, specialistų bandymų ir tyrimų atlikimui organizavimas; Partneriai Nr. 2 ir 3 – projekto veiklų ir rezultatų viešinimas, seminarų ir lauko dienų organizavimas; Partneris Nr. 4 – 9 – infrastruktūros ir sąlygų sudarymas mėginių rinkimui, tyrimų atlikimui.
5. Pateikite išspręstų praktinių problemų ir jų sprendimo būdų aprašymą (įvardyti buvusias praktines ūkininkavimo problemas ir nurodyti sprendimų būdus)	Projekto metu spręstos pagrindinės praktinės problemos, trukdančios efektyviai valdyti mėsinių galvijų selekciją ir reprodukciją: • Genetinio potencialo įvertinimas: Įdiegus genominę analizę kartu su fenotipiniais duomenimis, tapo įmanoma anksti ir tiksliai identifikuoti genetiškai vertingiausius gyvulius, leidžiant tiksliau atrinkti gyvulius pagal produkcijos tikslus. • Mėsos kokybės gerinimas: Genominiai ir fenotipiniai tyrimai padėjo nustatyti mėsos kokybę lemiančius veiksnius bei atrinkti gyvulius su geresnėmis mėsos savybėmis, didinant produkcijos vertę. • Veršiavimosi sezono koncentracija: Pritaikius vaisos tyrimus ir lytinio ciklo kontrolę su rūjų sinchronizavimu, veršiavimosi sezonas sugriežtintas, kas optimizavo ūkio darbų planavimą ir pagerino produktyvumą. • Ankstyvas veršingų karvių nustatymas: Leidžia efektyviau planuoti reprodukciją, maksimaliai išnaudojant gyvulių reprodukcinės galimybes ir mažinant nereikalingus sėklinimus. • Bulių reproduktorių atranka: Projekto selekcijos modelis užtikrina, kad naudojami bulių

	reproduktoriai turi aukštesnį genetinį vertinimą už karves, kas spartina genetinį progresą ir gerina bandos genetiką.
6. Aprašykite pasiektą naudą ir gautų projekto rezultatų įtaką esamai situacijai bei nurodykite praktinio taikymo ekonominę naudą (pateikite sukurtos naudos skaičiavimus, praktinės naudos skaičiavimus (procentine išraiška)	1. Pasiiekta nauda ir įtaka esamai situacijai: Projekto metu sukurtas ir ūkiuose pritaikytas kompleksinis selekcijos modelis, leidžiantis: • Anksti ir tiksliai identifikuoti genetiškai vertingiausius mėšinius galvijus dar iki fenotipinių savybių išryškėjimo. • Suporuoti gyvulius taip, kad genetinis potencialas kitose kartose sistemingai augtų, pasitelkiant genominę atranką, sėklinimą ir rūjų sinchronizavimą. • Priimti ekonomiškai pagrįstus sprendimus, remiantis gyvulių produktyvumo, augimo ir skerdenos kokybės rodikliais. Tai ženkliai pakeičia tradicinę selekcijos praktiką, kuri iki šiol daugiausia rėmėsi vizualiniais ir subjektyviais vertinimais. Dabar ūkininkai gali vadovautis objektyviais, duomenimis grįstais rodikliais. 2. Praktinė ekonominė nauda: • Vieno gyvulio genotipavimo kaina: ~60 € • Vienam genotipuotam gyvuliui tenkanti papildoma vertė (ūkinė grąža): ~160 € • Vienos bandos (pvz., 55 gyvulių) papildomas pelnas per sezoną: $160 \text{ €} \times 55 = 8\,800 \text{ €}$ Atsiperkamumo skaičiavimas: • Investicija: $60 \text{ €} \times 55 = 3\,300 \text{ €}$ • Grąža: 8 800 € • Grynoji nauda: $8\,800 \text{ €} - 3\,300 \text{ €} = 5\,500 \text{ €}$ 3. Praktinės naudos skaičiavimas procentine išraiška: • Investicijos grąžos procentas (ROI): $\frac{8800 - 3300}{3300} \times 100 = 166.7\%$ Tai reiškia, kad kiekvienas investuotas euras grąžino 2,67 €. • Genetinės pažangos poveikis augimo rezultatams: • Tarp skirtingo genetinio lygio veršelių fiksuotas iki 100 kg svorio skirtumas per augimo ciklą (~155 d.). • Tai lemia apie 12–17 % produktyvumo padidėjimą lyginant su bandos vidurkiu. Apibendrinimas: Projekto metu sukurta selekcijos sistema: • Padidina produktyvumą (iki +17 % veršelių svorio), • Mažina reprodukcines nesėkmes, nes veršeliai turi geresnį genotipinį foną, • Ekonomiškai pagrįsta – investicijos atsiperka daugiau nei 2,5 karto per vieną sezoną, Gerina mėsos kokybę, padeda orientuotis į rinkos poreikius.

7. Projekto indėlis į EIP tikslą – taikant žinias ir inovacijas plėtoti konkurencingą ir tvarų žemės ir miškų ūkį (aprašykite, kaip įgyvendinote)	Pademonstravus inovacijų sukuriamą pridėtinę naudą, pažangūs partnerių ūkiai intensyviau taikys genominius tyrimus ūkiuose. Selektivi atranka padės tiksliau įvertinti ūkio turimą genetinę medžiagą, formuoti motininę bandą iš produkcijos atžvilgiu vertingų gyvulių bei gauti kokybišką prieauglį. Tai leis tikslingiau išnaudoti gyvulių genetinį potencialą, sumažinti neefektyvias investicijas į mažai produktyvius gyvulius bei optimizuoti pašarų ir kitų išteklių naudojimą. Tokiu būdu projekto įgyvendinimas prisideda prie tvarios gyvulininkystės vystymo, mažina neigiamą poveikį aplinkai, skatina geresnį gamtinių išteklių valdymą ir padeda išlaikyti ekologinę pusiausvyrą ūkiuose. Be to, efektyvesnis genetinis potencialo panaudojimas ir selekcijos tikslumas užtikrina aukštesnį produkcijos lygį ir geresnę mėsos kokybę, kas didina ūkio konkurencingumą vietos ir tarptautinėse rinkose. Ekonominiu požiūriu, investicijos į genominius tyrimus ir selektyvią atranką atsiperka per trumpą laiką – mažėja išlaidos pašarams, sumažėja reprodukcinių nuostolių, o didesnis produktyvumas sukuria reikšmingą papildomą pajamas ūkininkams. Tokia strategiškai pagrįsta veikla didina ūkio rentabilumą ir užtikrina ilgalaikį ekonominį stabilumą.																
8. Pateikite projekto rezultatų pritaikomumo bei demonstravimo ūkiuose aprašymą (aprašykite rezultatus bei nurodykite, kokiuose ūkiuose vyko pritaikomumas ir demonstravimas, ir pateikite tai patvirtinančių dokumentų kopijas, dalyvių sąrašus)	Praktinis projekto veiklų įgyvendinimas vyko 6-iose projekto partnerių ūkiuose: 1. Ūkininkės Eglės Butkienės ūkyje, 2. Ūkininko Arūno Cicėno ūkyje, 3. Ūkininko Rimanto Rimkaus ūkyje, 4. Ūkininkės Aušrinės Starkės ūkyje, 5. Ūkininko Nerijaus Zobernio ūkyje, 6. Ūkininko Artūro Česnausko ūkyje. Projekto rezultatų sklaida ir pritaikomumo demonstravimas buvo vykdomas paskutiniais projekto metais organizuojant konferenciją, lauko dienas ir seminarus. Konferencija vyko 2025-04-29 VDU Žemės ūkio akademijos Centrinuose rūmuose, Universiteto g. 11, Akademija, Kauno r. sav. Konferencijoje dalyvavo 42 asmenys. Duomenys apie lauko dienas pateikiami lentelėje: <table><tr><th>Eil. Nr.</th><th>Lauko dienos vieta</th><th>Lauko dienos data</th><th>Dalyvių skaičius</th></tr><tr><td>1.</td><td>Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav.</td><td>2025-04-02</td><td>12</td></tr><tr><td>2.</td><td>Rūdiškės, Trakų r. sav.</td><td>2025-04-03</td><td>12</td></tr><tr><td>3.</td><td>Balsių k., Šilalės r. sav.</td><td>2025-04-04</td><td>12</td></tr></table>	Eil. Nr.	Lauko dienos vieta	Lauko dienos data	Dalyvių skaičius	1.	Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav.	2025-04-02	12	2.	Rūdiškės, Trakų r. sav.	2025-04-03	12	3.	Balsių k., Šilalės r. sav.	2025-04-04	12
Eil. Nr.	Lauko dienos vieta	Lauko dienos data	Dalyvių skaičius														
1.	Bartninkų sen., Vilkaviškio r. sav.	2025-04-02	12														
2.	Rūdiškės, Trakų r. sav.	2025-04-03	12														
3.	Balsių k., Šilalės r. sav.	2025-04-04	12														

	4.	Radiškis, Ukmergės r. sav.	2025-04-08	15	
	5.	Leliūnai, Utenos r. sav.	2025-04-09	12	
	6.	Bąlsių k., Šilalės r. sav.	2025-04-10	12	
	7.	Kailinių k., Lazdijų r. sav.	2025-04-15	14	
	8.	Kaunatavos k., Telšių r. sav.	2025-04-17	14	
	9.	Radiškis, Ukmergės r.	2025-04-23	13	
	10.	Vilkaviškis	2025-04-24	14	
	11.	Leliūnai, Utenos r. sav.	2025-05-06	12	
	12.	Radiškis, Ukmergės r.	2025-05-07	14	
	13.	Pokiškių k., Širvintų r. sav.	2025-05-09	12	
	14.	Vaiguva, Kelmės r. sav.	2025-05-13	14	
	15.	Vilkaviškis	2025-05-15	12	
	16.	Rūdiškės, Trakų r. sav.	2025-05-16	12	
	17.	Vilainių sen., Kėdainių r. sav.	2025-05-20	12	
	18.	Kailinių k., Lazdijų r. sav.	2025-05-22	12	
	19.	Miroslava, Alytaus r. sav.	2025-05-27	12	
	20.	Siureko sen., Zarasų r. sav.	2025-05-28	14	
	21.	Vilainių sen., Kėdainių r. sav.	2025-05-29	12	
				iš viso:	268
	Duomenys apie seminarus pateikiami lentelėje:				
	Eil. Nr.	Seminaro vieta	Seminaro data	Dalyvių skaičius	
	1.	Kvėdarna, Šilalės r. sav.	2025-05-06	13	
	2.	Vilainių sen., Kėdainių r. sav.	2025-05-15	13	
3.	Vilkaviškis	2025-05-28	12		
4.	Rūdiškės, Trakų r. sav.	2025-05-30	14		
			iš viso:	52	
renginių dalyvių sąrašai pridedami.					
9. Rezultatų nauda EIP veiklos grupės nariams (nurodykite, kaip EIP veiklos grupės nariai naudosis projekto rezultatais)	EIP veiklos grupės nariai – galvijų augintojai, dalyvavę projekte – ir toliau aktyviai taikys projekte išbandytus ir pasiteisinusius selekcijos bei reprodukcijos valdymo sprendimus. Praktinis modelio taikymas ūkiuose įrodė, kad: • Genominė atranka ženkliai padidina selekcijos tikslumą, todėl ūkininkai ir toliau taikys gyvulių genotipavimą identifikuojant aukštos genetinės vertės individų potencialą dar prieš fenotipinių savybių išryškėjimą. • Ekonominis selekcijos modelio vertinimas leis ūkininkams skaičiuoti investicijų į genotipinius tyrimus grąžą ir priimti pagrįstus sprendimus dėl veislinės medžiagos atrankos. • Lytinio ciklo kontrolės metodai (rųjų sinchronizavimas, dirbtinis apvaisinimas) padės planuoti veršiavimosi laiką,				

	didinant bandos dydį, gerinant gyvulių valdymą bei reprodukcinį efektyvumą. - Modelio pagrindu vykdoma atranka ir paranka sudarys prielaidas kryptingam genetiniam progresui ūkyje, didinant produktyvumą, gerinant mėsos kokybę ir bendrą ūkio rentabilumą. - EIP grupės ūkininkai planuoja bendradarbiauti su genetinių tyrimų laboratorijomis ir selekcijos konsultantais, kad nuosekliai taikytų projekto metu sukurta integruotą atrankos metodiką. Šie sprendimai leis ūkiams išlikti konkurencingiems, tvariai auginti bandą bei užtikrinti aukštos vertės produkcijos tiekimą rinkai.
10. Projekto tęstinumo aprašymas (aprašykite numatomą projekto tęstinumą)	Projekto metu gauti rezultatai ir sukurta selekcijos metodika bus toliau taikomi bei vystomi ne tik partnerių ūkiuose, bet ir platesniame mėsinių galvijų augintojų tinkle. Siekiant užtikrinti tęstinumą: - Ūkiuose bus tęsiamas genominės atrankos taikymas, remiantis sukurta selekcijos modeliu, leidžiančiu efektyviau atrinkti ir poruoti aukštos genetinės vertės gyvulius. - Renginių, seminarų ir konsultacijų metu su projekto rezultatais bus supažindinami ir kiti galvijų augintojai, siekiant paskatinti pažangių biotechnologijų taikymą platesniu mastu. - Bus teikiamos konsultacijos gyvulininkystės specialistams – veterinarams, veislininkystės konsultantams, ūkio vadybininkams – apie efektyvų genominių duomenų vertinimą, parankos planavimą ir ekonominę selekcijos modelio taikymą. - Projektu remiantis bus toliau rengiami edukaciniai moduliai profesinėse ir aukštosiose mokyklose – būsimiems gyvulininkystės specialistams bus perduodamos žinios apie genominių technologijų taikymą ir praktinę selekcijos efektyvinimą. - Bus ieškoma galimybių tęsti tyrimus ir partnerystes, įtraukiant daugiau ūkių bei plečiant duomenų bazę siekiant dar tikslesnių veisimo sprendimų. Tokiu būdu projekto rezultatai nebus vienkartiniai – jie taps ilgalaikės pažangos dalimi, stiprinant mėsinės galvijininkystės konkurencingumą, tvarumą ir technologinę pažangą Lietuvoje.

5. Ekonominį gyvybingumą apibūdinantys rodikliai

Grynasis pelningumas		
Ar esate prisiėmęs (-usi) įsipareigojimą pasiekti ir kontrolės metu išlaikyti grynojo pelningumo rodiklį?		
☐ Taip ☒ Ne		
Grynasis pelnas, Eur	Pardavimo pajamos, Eur	Dotacijos, Eur
Grynasis	Pastabos	

pelningumas			
Dokumentai (jei nepasiektas rodiklis, privaloma išsamiai aprašyti ir pagrįsti rodiklio nepasiekimo aplinkybes bei pridėti pagrindžiančius dokumentus)			
Skolos rodiklis			
Ar esate prisiėmęs (-usi) įsipareigojimą pasiekti ir kontrolės metu išlaikyti skolos rodiklį? ☐ Taip ☒ Ne			
Ilgalaikių įsipareigojimų suma, Eur	Trumpalaikių įsipareigojimų suma, Eur	Turtas, Eur	
Skolos rodiklis	Pastabos		
Dokumentai (jei nepasiektas rodiklis, privaloma išsamiai aprašyti ir pagrįsti rodiklio nepasiekimo aplinkybes bei pridėti pagrindžiančius dokumentus)			
Paskolų padengimo rodiklis			
Ar esate prisiėmęs (-usi) įsipareigojimą pasiekti ir kontrolės metu išlaikyti paskolos padengimo rodiklį? ☐ Taip ☒ Ne			
Pinigų srautai, Eur	Gautos dotacijos, Eur	Grąžintos skolos, Eur	Sumokėtos palūkanos, Eur
Paskolų padengimo rodiklis	Pastabos		
Dokumentai (jei nepasiektas rodiklis, privaloma išsamiai aprašyti ir pagrįsti rodiklio nepasiekimo aplinkybes bei pridėti pagrindžiančius dokumentus)			
Einamojo likvidumo koeficientas			
Ar esate prisiėmęs (-usi) įsipareigojimą pasiekti ir kontrolės metu išlaikyti einamojo likvidumo koeficiento rodiklį? ☐ Taip ☒ Ne			
Trumpalaikis turtas, Eur	Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai, Eur		
Einamojo likvidumo koeficientas	Pastabos		
Dokumentai (jei nepasiektas rodiklis, privaloma išsamiai aprašyti ir pagrįsti rodiklio nepasiekimo aplinkybes bei pridėti pagrindžiančius dokumentus)			

6. Klausimai (Pildoma atsakymą pažymint ženklą „X“. Atsakydamas pareiškėjas patvirtina, kad pareiškėjas ir kiekvienas partneris laikosi įsipareigojimų.)

Paramos gavėjo parašas / Įgalioto asmens parašas _____

Klausimynas dėl tinkamumo sąlygų ir įsipareigojimų laikymosi	Pastabos
1. Ar viešinate paramą Viešinimo taisyklėse nustatyta tvarka?	☒ Taip ☐ Ne Nurodyti, kokiomis priemonėmis / būdais viešinama gauta parama. Projektas buvo viešinamas vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos viešinimo taisyklėmis Informacija apie projektą nuolat viešinama Lietuvos sveikatos mokslų universiteto internetiniame puslapyje. Pagaminta vienuolika A3 formato viešinimo plakatų: vienas plakatas naudojamas LSMU Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centro patalpose, kiti partnerių patalpose. Sklaidos renginių metu taip pat naudojamas viešinimo plakatas. Renginių programos, ir dalyvių registravimo lapai buvo pažymėti LKP 2014–2020 m. programos logotipu su ES vėliava. Programos viešinimo logotipai buvo naudojami projekto informaciniuose straipsniuose. Projektas taip pat viešinamas per Lietuvos kaimo tinklą ir EIP žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje (EIP-AGRI) tinklą. Projekto veiklos viešintos respublikinėje spaudoje ir radijuje.

2. Ar patvirtinate, kad įgyvendintas projektas atitinka Taisyklių III skyriuje nustatytus priemonės prioritetus, tikslines sritis ir prisideda prie kompleksinių tikslų įgyvendinimo?	☒ Taip ☐ Ne	Nurodykite, kokius prioritetus, tikslines sritis, kompleksinius tikslus planavote įgyvendinti ir kokius pasiekėte, arba nurodykite priežastis, kodėl jie nebuvo pasiekti. Įgyvendinant projektą buvo prisidėta prie programos priemonės „Bendradarbiavimas“ (toliau – programos priemonė) veiklos srities prioriteto „skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo vietovėse“, tikslinių sričių „skatinti inovacijas, bendradarbiavimą ir žinių bazės vystymą kaimo vietovėse“, „stiprinti žemės ūkio, maisto produktų gamybos ir miškininkystės sektorių ryšius su moksliniais tyrimais atliekančiomis bei inovacijas kuriančiomis institucijomis“, „gauti ūkių ūkininkų ekonominės veiklos rezultatus ir sudaryti palankesnes sąlygas ūkiams restruktūrizuoti ir modernizuoti“ bei prie visų programos priemonės veiklos srities „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ (toliau – veiklos sritis) kompleksinių tikslų („Inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida“, „Aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra“ ir „Klimato kaitos švelninimas“).
3. Ar patvirtinate, kad projektas buvo vykdomas Lietuvos Respublikos teritorijoje?	☒ Taip ☐ Ne	Nurodykite projekto įgyvendinimo adresą. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija, Tilžės g. 18, Kaunas
4. Ar patvirtinate, kad nekeitėte EIP projekto galimybių studijoje numatytų projekto pobūdžio ir tikslų?	☒ Taip ☐ Ne ☐ N/A	
5. Ar įgyvendinote projekto paraiškoje numatytas projekto rezultatų sklaidos veiklas?	☒ Taip ☐ Ne	
6. Ar be Žemės ūkio ministerijos sutikimo nekeitėte EIP veiklos grupės narių ir nepriėmėte naujų EIP veiklos grupės narių?	☒ Taip ☐ Ne	

7. Ar apdraudėte turtą, kuriam įsigyti ar sukurti panaudota parama, didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiu?	☐ Taip ☐ Ne ☒ N/A	Pateikite draudimo dokumentus.
8. Ar užtikriname, kad projekto rezultatai prieinami visuomenei naudoti (viešai publikuojama informacija, suteikiama prieiga prie projekto metu sukurtų technologijų ar sprendimų) ir jiems netaikomi autorių teisių apribojimai?	☒ Taip ☐ Ne	Nurodykite, kur viešai publikuota informacija, kam suteikta prieiga prie projekto metu sukurtų technologijų ar sprendimų. Su projekto rezultatais galima susipažinti LSMU Veterinarijos akademijoje: Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultavimo centre bei Gyvūnų mokslų fakulteto Gyvūnų veisimo katedroje, adresu Tilžės g. 18, Kaunas.
9. Ar viešinate projekto rezultatus per Lietuvos kaimo tinklą, EIP žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje (EIP-AGRI) tinklą ir kitomis priemonėmis?	☒ Taip ☐ Ne ☐ N/A	Nurodykite, kokiomis. Projekto rezultatai yra viešinami per Lietuvos kaimo tinklą ir EIP-AGRI tinklą.
10. Ar patvirtinate, kad vykdote įsipareigojimą sudaryti sąlygas asmenims, turintiems teisę audituoti ir (arba) kontroliuoti, tikrinti, kaip yra vykdomas projektas ir (arba) kaip vykdoma veikla po lėšų projektui įgyvendinti skyrimo iki projekto įgyvendinimo pabaigos?	☒ Taip ☐ Ne	
11. Ar patvirtinate, kad įvykdėte įsipareigojimą, jog projekte numatytos išlaidos negali būti finansuojamos iš kitų Europos Sąjungos fondų ir kitų viešųjų lėšų?	☒ Taip ☐ Ne	
12. Ar užtikriname, kad projekto veiklos nėra susijusios su anksčiau vykdytais ar pradėtais vykdyti projektais, kurių finansavimui skirta parama iš Europos Sąjungos fondų ir kitų viešųjų lėšų?	☒ Taip ☐ Ne	
Atrankos kriterijų laikymosi klausimai		Pastabos

13. Ar projekto rezultatų praktinis taikymas ūkiuose suteikė arba suteiks ekonominę ir (arba) aplinkosaugos naudą?	☒ Taip ☐ Ne ☐ N/A	Pateikite pagrindimą ir skaičiavimus. 2. Praktinė ekonominė nauda: • Vieno gyvulio genotipavimo kaina: ~60 € • Vienam genotipuotam gyvuliui tenkanti papildoma vertė (ūkinė grąža): ~160 € • Vienos bandos (pvz., 55 gyvulių) papildomas pelnas per sezoną: $160 \text{ €} \times 55 = 8\,800 \text{ €}$ Atsiperkamumo skaičiavimas: • Investicija: $60 \text{ €} \times 55 = 3\,300 \text{ €}$ • Grąža: 8 800 € • Grynoji nauda: $8\,800 \text{ €} - 3\,300 \text{ €} = 5\,500 \text{ €}$ 3. Praktinės naudos skaičiavimas procentine išraiška: • Investicijos grąžos procentas (ROI): $\frac{8800 - 3300}{3300} \times 100 = 166.7\%$ Tai reiškia, kad kiekvienas investuotas euras grąžino 2,67 €. • Genetinės pažangos poveikis augimo rezultatams: • Tarp skirtingo genetinio lygio veršelių fiksuotas iki 100 kg svorio skirtumas per augimo ciklą (~155 d.). • Tai lemia apie 12–17 % produktyvumo padidėjimą lyginant su bandos vidurkiu. Apibendrinimas: Projekto metu sukurta selekcijos sistema: • Padidina produktyvumą (iki +17 % veršelių svorio), • Mažina reprodukcinės nesėkmes, nes veršeliai turi geresnį genotipinį foną, • Ekonomiškai pagrįsta – investicijos atsiperka daugiau nei 2,5 karto per vieną sezoną, Gerina mėsos kokybę, padeda orientuotis į rinkos poreikius.
14. Ar projektas buvo įgyvendintas naudojant EIP veiklos grupės narių išteklius?	☒ Taip ☐ Ne	Nurodykite naudotus išteklius (statinius, darbuotojus ir pan. Projektas įgyvendinamas naudojant pareiškėjo ir projekto partnerių materialinę bazę. Prie projekto įgyvendinimo neatlygintinai prisideda projekto partnerių ūkių darbuotojai.

15. Ar projektas buvo įgyvendintas panaudojant neatlygintinai EIP veiklos grupės narių išteklius ir integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų infrastruktūrą?	☒ Taip ☐ Ne ☐ N/A	Nurodykite naudojamus išteklius (materialinę bazę, darbuotojus) ir integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų infrastruktūrą. Jei už šį atrankos kriterijų pagal paraišką nebuvo skirta parama, žymimas atsakymas „N/A“. LSMU turi aukštos kvalifikacijos mokslininkus, kurie gali spręsti projekto įgyvendinimo metu iškeltus uždavinius. Universitete veikia 15 laboratorijų, aprūpintų modernia tiriamąja įranga, LSMU VA specialistai sukaupę didelę patirtį įgyvendinant tiriamuosius ir taikomuosius tyrimus Lietuvos gyvulininkystės ūkiuose.
16. Ar projekto rezultatai pademonstruoti paraiškoje planuotuose ūkiuose? (nurodykite ūkių skaičių)	☒ Taip ☐ Ne	Išvardykite ūkius, kuriuose buvo demonstruoti projekto rezultatai, nurodykite jų vietą ir laiką. Projekto rezultatai buvo pademonstruoti 21 ūkio valdoje. Įvardijame ūkius kuriuose buvo demonstruota projekto rezultatai. Duomenys išsamiai nurodyti 4 skyriaus „Aprašykite pasiektus projekto rezultatus“ lentelės 8 eilutėje.
17. Ar projekto veiklų viešinimui taikote ne mažiau kaip 3 skirtingas viešinimo priemones ir būdus (spauda, radijas, televizija, internetas ir kt.)?	☒ Taip ☐ Ne ☐ N/A	Nurodykite taikomas viešinimo priemones ir būdus. Jei už šį atrankos kriterijų pagal paraišką nebuvo skirta parama, žymimas atsakymas „N/A“. Projektas yra viešinamas internete (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Lietuvos kaimo tinklo internetiniuose puslapiuose), taip pat projekto veiklos buvo pavišintos „Žinių radijuje“ ir spaudoje (publikuota 2 informaciniai straipsniai supažindinantys su projekto rezultatais „Kaimo laikraštyje“).

7. Ataskaitos priedai: (nurodomi kartu su galutine ataskaita teikiami dokumentai.)

Nr.	Priedas(pateikiamas originalas ir pareiškėjo patvirtinta kopija arba notaro patvirtintas nuorašas, jei nepateikiamas originalas)	Lapų skaičius (nurodomas pateikto dokumento lapų skaičius) teikiamas / neteikiamas
1.	Finansinės atskaitomybės dokumentai už praėjusius ir ataskaitinius metus	47
2.	Konferencijos, seminarų ir lauko dienų dalyvių sąrašai	67

3.	Projekto „Mėsinių galvijų produktyvumo ir mėsos kokybės genetinio potencialo gerinimas, selekcijos tikslumo ir intensyvumo didinimas vykdant selekcionuojamų galvijų atranką ir paranką pagal genomino profilio žymenis“ (Nr. 35BV-KK-22-1-05006-PR001) detali galutinė mokslinė ataskaita	79
4.	2020 m. lapkričio 25 d. Įgaliojimas dėl atstovavimo Lietuvos sveikatos mokslų universitetui Nr. 2020-DVT2-02079	1
5.	2023 m. balandžio 19 d. Įgaliojimas dėl dokumentų pateikimo ir kopijų tvirtinimo Nr. 2023-DVT2-00700	1

8. Papildoma informacija (Pateikiama papildoma informacija, kuri gali turėti įtakos administruojant bylą.)

--

Patvirtinu, kad šioje ataskaitoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga.

LSMU Veterinarijos akademijos kancleris

(paramos gavėjo vadovo arba jo
įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

prof. Mindaugas Malakauskas

(vardas ir pavardė)